Odkanalizovani sidel m ésta St éti — Poéeplice, Stra éi, Radou fi, Chcebuz, Brocho

23. 9. 2019 - uzaviena smlouva o dilo ¢. 131/2019 na algci ,Odkanalizovani §ide| mésta Stéti
— Poceplice, Straci, Radour, Chcebuz, Brocno — DSP, IC SP, DPS, TDW, ZR a DM“,

3. 12. 2019 -vefejné projednavéani projektu s ob&any v mistni ¢asti Straci a Poceplice.

6. 12. 2019 - vefejné projednavani projektu s ob&any v mistni ¢asti Brocno, Chcebuz a
Radoun.

13. 12. 2019 - pfedani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni jako podklad
k Zadosti o dotaci na SFZP.

31. 1. 2020 - podana zadost o dotaci na SFZP.

30. 10. 2020 - uzavien Dodatek ¢€.1 ke smlouvé o dilo €. 131/2019 (Uprava projektove
dokumentace pro stavebni povoleni (déle jen ,DSP*) dle vybéru provozovatele celé stavby:
zménu technologie Cisticky odpadnich vod v Poceplicich, Upravu na technologické Casti
Cisticky odpadnich vod v Radouni, zménu dimenze a materialu potrubi v celém rozsahu
projektu, Upravy na Cerpacich stanicich odpadnich vod a zapracovani standardt budouciho
provozovatele kanalizace - v3e projednano s poskytovatelem podpory v fijnu 2020, a dale
s ohledem na COVID-19 a obdobi nouzového stavu).

16. 12. 2020 - vydano Rozhodnuti o poskytnuti finan¢nich prostfedkd ze SFZP.

8. 2. 2021 - vyjadreni SEVaK k predloZzené DSP.

24. 3. 2021 - jednani na SVS ohledné vypofadani pfipominek k vyjadieni S¢VakK.

6. 4. 2021 - koordinaéni schiizka na MéU Stéti za Géasti mésta a zhotovitele PD.

20. 4. 2021 - datovou schrankou bylo zhotoviteli PD zasldno oznameni o vybraném
provozovateli celé stavby.

27. 4. 2021 - koordinaéni schlizka na MéU Stéti za Gdasti mésta a zhotovitele PD.

19. 4. 2021 - 30. 4. 2021 - zpracovavana evidence dat vlastnikl nemovitosti v€. ovéfovani dat
v Katastru nemovitosti, dale terénni Setfeni s vlastniky nemovitosti.

17. 5. 2021 - koordinagni schlizka na M&U Stéti za (iGasti mésta a zhotovitele PD.

18. 5. 2021 - zhotovitelem PD zaslana upravena DSP k vyjadfeni na SEVaK a na mésto
k pfipominkovani pouze v elektronické verzi. Probiha kontrola DSP a nasledné predany
poZadavky na opravy DPS zhotoviteli PD.

1.5.2021 - 31. 5. 2021 - terénni Setfeni a jednani s vlastniky nemovitosti ke kanalizaénim
pFipojkam, ovéfovani dat v Katastru nemovitosti k jednotlivym pFipojkam v€. jejich kompletace
a naslednym zapracovanim do situacnich vykresu.

8. 6. 2021 - koordina¢ni schlizka na M&U Stéti za asti mésta a zhotovitele PD.

27. 6. 2021 - odeslani Zadosti o spolufinancovani na SVS.

28.6.2021 - na koordinaéni schizce na M&U Stéti jsme upozornili zpracovatele PD
na opétovné nedostatky upravenych DSP.



1. 6. 2021 - 30. 6. 2021 - terénni Setfeni a jednéni s vlastniky nemovitosti ke kanalizacnim
pfipojkdm za ucasti zhotovitele PD. Dale probihaji jednani ohledné ur€eni ceny obvyklé a
otazka provozovani dila v&. vefejnych ¢asti pfipojek SEVaK po dobu 10 let (nez bude pfedano
do majetku SVS).

1. 7. 2021 - probéhlo dal3i jednani na SVS ohledné vyporfadani pfipominek k DSP.
27. 7. 2021 - koordinaéni schiizka na M&U Stéti za G¢asti mésta a zhotovitele PD.
1.7.2021 - 31. 7. 2021 - terénni Setfeni a jednéni s vlastniky nemovitosti ke kanalizacnim
pFipojkam za ucasti zhotovitele PD. Dale probihaji jednéani s SVS v&. kompletace podkladud pro

podani zadosti o spolufinancovani.

17. 8. 2021 - vydano souhlasné vyjadreni SEVaK k pfedlozené DSP s dalSimi podminkami a
poZadavky, které se musi zohlednit v DSP.

17. 8. 2021 - vydano vyrozuméni z jednani majetkové komise SVS ohledné spolufinancovani.

23. 8. 2021 - zhotovitel PD obdrzel veSkeré pfipominky od SEVaK k dodateCnym Upravam
DSP, a to na zakladé jednani SVS, zhotovitele PD a mésta Stéti v dobé 6-7/2021.

24. 8. 2021 - koordinaéni schlizka na MéU Stéti za Gdasti mésta a zhotovitele PD.

1. 8. 2021 - 31. 8. 2021 - terénni Setfeni a jednani s vlastniky nemovitosti ke kanalizaénim
pfipojkdm za ucasti zhotovitele PD, domlouvani nahradnich termind terénniho Setfeni,
dohledavani neznamych vlastnikd a kontaktd na né. Déle probihaji jednani na MF ohledné
uréeni ceny obvyklé na zakladé znaleckych posudku (prodejni cena v r. 2035).

8. 9. 2021 - dalsi jednani na SVS - stanoveni dalSich podminek pro zapracovani do DPS.

16. 9. 2021 - ZM rozhodlo o zahdjeni zadavaciho fizeni na stavebni prace ,Odkanalizovani
sidel mésta Stéti*.

23. 9. 2021 - koordinaéni schtizka na M&U Stéti za Uéasti mésta a zhotovitele PD.

1.9. 2021 - 30. 9. 2021 - terénni Setfeni a jednani s vlastniky nemovitosti ke kanalizacnim
pFipojkam za Ucasti zhotovitele PD. Probihaji jednani se Svazem mésta a obci ohledné nové
metodiky o ocenéni obvyklou cenou pro vodohospodaiské stavby s vyuZitim kombinace
vyhodnocové hodnoty a vécné hodnoty (ocenovani vodohospodéarské infrastruktury a
0 postupu vypoctu vynosu vodohospodarské infrastruktury).

12. 10. 2021 - koordinaéni schizka na M&U Stéti za G&asti mésta a zhotovitele PD.

27.10.2021 - na SFZP odeslana zadost o prodlouzeni terminu k dolozeni podklad
ke smlouvé.

1. 10. 2021 - 31. 10. 2021 - jednani s vlastniky nemovitosti ohledné kanalizaCnich pfipojek,
kontrola projektu kanaliza¢nich pfipojek, aktualizace databaze vlastnik( nemovitosti. Probihaji
jednani na Svazu mést a obci o nové metodice o ocenéni obvyklou cenou pro
vodohospodafské stavby s vyuZzitim kombinace vyhodnocené hodnoty a vécné hodnoty.

9. 11. 2021 - koordinaéni schtizka na M&U Stéti za Uéasti mésta a zhotovitele PD.

20. 11. 2021 - zaslany k pfipominkovani zadavaci podminky a navrh znéni smlouvy o dilo.



1.11. 2021 - 30. 11. 2021 - jednani s vlastniky nemovitosti ohledné kanaliza¢nich pfipojek,
kontrola projektt kanalizaCnich pfipojek, aktualizace databaze vlastnikl nemovitosti, kontrola
vSech dotcenych pozemku a jejich evidence.

3.12.2021 - uzavien Dodatek ¢€.2 ke smlouvé o dilo ¢. 131/2019 (zajiSténi rozboru
asfaltovych smési véetné odbéra vzorkl ve vazbé na druh a skladbu komunikace a zpracovani
souhrnné projektové dokumentace kanalizanich pfipojek, které nebyly obsazeny v iGzemnim
rozhodnuti nebo kde doSlo k zasadni zméné umisténi vefejné Casti pripojky oproti jiz
vydanému uzemnimu rozhodnuti).

10. 12. 2021 - koordinaéni schiizka na M&U Stéti za Udasti mésta, zhotovitele PD a
SEVaK/S¢ES.

13. 12. 2021 - doruceno ozndmeni o zahajeni stavebniho a vodopravniho fizeni stavby
,Podeplice - COV a kanalizace".

Pro ,Straci - kanalizace" neni podana zadost o vydani stavebni povoleni z divodu zmény trasy
kanalizace.

Pro ,Chcebuz, Brocno, Radouri - COV a kanalizace* neni podana Zadost o vydani stavebni
povoleni z ddvodu neuzavienych smluv o VB a dale nejsou majetkopravné nedofeSeny
pozemky pod COV v Radouni.

13. 12. 2021 - poZzadano o prodlouzeni platnosti jiz vydanych Gzemnich rozhodnuti, kdyZ tyto
byly nasledné prodlouzeny.

1.12. 2021 - 31.12. 2021 - jednani s vlastniky nemovitosti ohledné kanaliza¢nich pfipojek,
kontrola projektd kanaliza¢nich pfipojek, aktualizace dat. Déle se S&VaK a SCS feSena otazka
umisténi reviznich Sachet u pFipojek a provozovani DCJ.

18. 1. 2022 - koordinaéni schiizka na M&U Stéti za Gasti mésta, zhotovitele PD a SES.

1.1.2022 - 31.1.2022 - jednani s vlastniky nemovitosti ohledné kanalizaCnich pfipojek,
kontrola a pfipominkovani koordina¢nich situa¢nich vykresu pro jednotlivé obce v&. ovéfeni
v terénu, kontrola dotéenych pozemkd. Projednani se SUS UK zmény trasy kanaliza¢nich fadd
(gravitace i vytlaku), probihaji jednani ohledn& smluv na vé&cna bfemena (SPU, UZSVM,
Povodi Ohfe, SVS, Sprava Zeleznic, UK apod.) a dale jednani se zastupci Mondi ohledné
moZnosti méfeni CHSK na COV v Mondi. Kontrola a odsouhlaseni souhrnnych situaci
kanaliza¢nich pfipojek pro jednotlivé obce ze strany S¢S.

22. 2. 2022 - koordinaéni schiizka na MéU Stéti za (i¢asti mésta, zhotovitele PD a S&VaK/S¢ES.

1.2.2022 - 28. 2. 2022 - jednani s vlastniky nemovitosti ohledné kanalizaCnich pfipojek,
vyporadani pfipominek ke koordinacnim situaénim vykresim pro jednotlivé obce, kontrola
dotéenych pozemkd. probihaji jednani ohledné na vécna bfemena, trvaly zabor (SPU,
UZSVM, Povodi Ohie, SVS, Sprava Zeleznic, UK apod.) a ohledné smény pozemki pod COV
v Radouni. Kontrola a odsouhlaseni souhrnnych situaci kanalizaénich pfipojek pro Straci,
Poceplice, Chcebuz ze strany SES. Probihaji jednani ohledné rekonstrukce ¢asti vodovodniho
fadu v obci Chcebuz (majetek SVS) v koordinaci s Odkanalizovanim sidel mésta Stéti a téZ
dokoné&eni projektovych dokumentaci pro provedeni stavby a vyhotoveni poloZzkovych
rozpodtu.

22. 3. 2022 - koordinaéni schtizka na M&U Stéti za Gcasti mésta a zhotovitele PD a S¢&S.

1.3.2022 - 31.3.2022 - jednéani s vlastniky nemovitosti ohledné kanalizacnich pfipojek,
vyporadani pfipominek ke koordina¢nim situaénim vykresum pro jednotlivé obce, kontrola
dotéenych pozemkl, prejimka projektovych dokumentaci kanalizacnich pfipojek, jejich
kontrola v€. sepsani nedostatk( a pfedani zhotoviteli PD k opravam. Zaroven probihaji jednani



ohledné& smluv na vécna bfemena, trvaly zabor & vydani souhlasu na souhrnnou situaci (SPU,
UZSVM, Povodi Ohie). Kontrola, pfipominky a nasledné odsouhlaseni souhrnnych situaci
kanaliza¢nich pfipojek pro Brocno a Radouri ze strany SES. Dale probihaji jednani se
stavebnim UFadem MU Stéti v jaké formé piedat podklady k vydani Gzemnich rozhodnuti pro
kanalizadni pFipojky jednotlivych obci. Urgence na CEZu ohledn& uzavienych smiluv, kdy
doposud nedoslo k realizaci pfipojovacich mist pro COV &i CS. Probihaji jednani ohledné
dokoné&eni projektovych dokumentaci pro provedeni stavby a vyhotoveni poloZzkovych
rozpodtu.

6. 4. 2022 - na vodopravni Gfad M&U Ltm dolozeny posledni podklady nezbytné k vydani
stavebniho povoleni pro ,Straci - kanalizace".

21. 4. 2022 - na vodopravni ufad M&U Ltm dolozen posledni podklad nezbytny k vydani
stavebniho povoleni pro ,Chcebuz, Brocno, Radouri - COV a kanalizace*.

1. 4. 2022 - 22. 4. 2022 - probih& kontrola projektovych dokumentaci kanalizacnich pfipojek,
v€. sepsani nedostatki a predani zhotoviteli PD k opravam, déle probiha predavani
projektovych dokumentaci pro kanaliza¢ni pfipojky jednotlivym viastnikim, zajiStuji se podpisy
na souhrnné situace kazdé obce v¢&. plnych moci pro mésto, aby bylo mozné vydat tzemni
rozhodnuti pro kanaliza¢ni pfipojky. Zaroven probihaji jednani ohledné smluv na vécna
bfemena, trvaly zabor &i vydani souhlasu na souhrnnou situaci (SPU, UZSVM, Povodi Ohfe)
a téz jednani ohledné rekonstrukce vodovodniho Fadu vobci Brocno v koordinaci
s Odkanalizovanim sidel mésta Stéti a dale ohledné& dokon&eni projektovych dokumentaci pro
provedeni stavby a vyhotoveni polozkovych rozpoctl.



