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Město Štětí 
             
 
 

V Ústí nad Labem, dne 24.6.2022 
 
 

Věc: Prohlášení projektanta k zakázce:   
 
„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“  
 

Toto prohlášení zasíláme na základě průběhu jednání zastupitelstva města Štětí dne 23.6.2022, kde 
byli především paní Ing. Tydrichovou  vysloveny nepřesnosti a pochybnosti týkající se projektové, 
inženýrské a dotační přípravy výše uvedené investiční akce. 

Toto vyjádření též píšeme přímo zastupitelům města Štětí a to z důvodu nabytí dojmu, že zastupitelé 
jsou ne zcela správně a především nedostatečně informováni o průběhu této akce. 

Pro přehlednost uvádíme níže jednotlivé části předmětu plnění smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 
23.9.2019 o projekční, inženýrské a dotační přípravě této investiční akce a věci s touto smlouvou 
související. 
 
1. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 

 
Předmětem plnění této smlouvy je jsou projekční a inženýrské práce a dotační management k akci 
„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“. 
Jedná se o tři projektové dokumentace a tři samostatná stavební povolení:  

A - „Odkanalizování sídel města Štětí – část Radouň ČOV a kanalizace, Chcebuz – 
kanalizace a Brocno – kanalizace“ 

B - „Odkanalizování sídel města Štětí – část Stračí – kanalizace“ 
C - „Odkanalizování sídel města Štětí – část Počeplice – ČOV a kanalizace“  

 
Projektové práce byly zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo.  

Koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byl odevzdán městu Štětí 18.12.2019 
s tím, že provozovatelem vodohospodářské infrastruktury bude město Štětí. Projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení byla řádně předána a vyfakturována. Město fakturu řádně uhradilo. 

Následně byly práce přerušeny z důvodu vyjasnění podmínek ohledně vlastnictví a provozování 
vodohospodářské infrastruktury (příloha č. 6 OPŽP), dotované z „Národního programu Životního 
prostředí“ nebo „Operačního programu Životní prostředí“.   

K této věci sdělujeme, že města a obce na území Ústeckého a Libereckého kraje, na jejichž území 
je majoritním vlastníkem VHI Severočeská vodárenská společnost a.s. nemohli od roku 2006 čerpat 
finanční podporu z uvedených programů. Tento problém řešila naše společnost ve spolupráci s městem 
Štětí (především Ing. Miroslavem Andrtem) několika složitými jednáními na Ministerstvu Životního 
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prostředí ČR. Pouze díky tomuto úsilí byla vyjednána výjimka pro zařazení žádosti na výše uvedenou 
investiční akci do Národního programu Životního prostředí. 

Zastupitelům sdělujeme, že veškeré tyto práce nám dosud nebyly proplaceny, jelikož výkladem 
smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23.9.2019 ze strany města bude dotační management proplacen až po 
vlastní realizaci stavby. 

Po vyjasnění podmínek přijatelnosti žádosti o podporu nám bylo písemně sděleno dne 
20.4.2021, že budoucím provozovatelem vodohospodářské infrastruktury bude společnost SčVK, a.s. 

 
Na základě této informace a po dohodě s městem Štětí jsme zaslali podstatně přepracovanou 

projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení tomuto budoucímu provozovateli k připomínkování, 
pouze konstatujeme, že bez nároku na honorář. 

Předání DSP Počeplice a DSP Stračí 17. 5. 2021, DSP Radouň, Brocno, Chcebuz 31. 5. 2021. 
V červnu a v červenci 2021 proběhli dvě jednání s budoucím provozovatelem (SčVK) za přítomnosti 
zástupců města, kde se znovu řešili podmínky SčVK a.s. Tyto podmínky razantně navýšili cenu 
investičních prací (na což jsme zástupce města Štětí několikráte upozornili).  
Z nejzásadnějších podmínek citujeme: 

- změna materiálu veřejné kanalizace z navrženého plastového potrubí na kameninové potrubí. 
- změna dimenze potrubí veřejné kanalizace z navržené DN250 na DN300;  
- technologické úpravy biologické linky ČOV Radouň 
- změna koncepce biologické linky ČOV Počeplice z původně navrženého typu SBR na typ 

kontinuální 
- jiné – náročnější řešení čerpacích stanic a to včetně stavebního provedení 

Oficiální písemné vyjádření SČVaK ke všem třem DSP, tzn. pro část A, B, C jsme obdrželi dne 
23.8.2021 poštou.  

Město Štětí zaslalo oficiální písemné vyjádření ke všem třem DSP, tzn. pro část A, B, C 
projektantovi  dne 29.9.2021. 
 

Dle smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 se PROVOD 
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“) do 2 měsíců od 
sdělení vybraného provozovatele celé stavby objednatelem, tzn. do 20. 6. 2021 – toto datum bylo naší 
společností dodrženo s předstihem. Budoucímu provozovateli byla dokumentace zaslána v květnu 2021 
– viz výše. Oficiální vyjádření k dokumentaci bylo však ze strany SčVK, a.s. zasláno až v srpnu 
2021 a ze strany města Štětí až v září 2021 jak je uvedeno výše. 

 
Po zapracování připomínek do DSP byla zahájena inženýrská činnost - rozesláním žádostí o 

vyjádření dotčeným orgánům a organizacím. 
Podklady k žádosti o vydání stavebních povolení  byly projektantem připraveny v listopadu 2021 

mimo zajištění smluvních vztahů k akcím Stračí a Radouň, Chcebuz, Brocno, které muselo vyřešit 
město Štětí – finálně vyřešeno až koncem května 2022. Teprve poté mohlo být stavební povolení 
k těmto akcím vypsáno. Nejdéle trvalo uzavření smluvních vztahů mezi městem Štětí – SVS, a.s. a 
příslušnými státními organizacemi SPÚ a Povodí Ohře. Mezi jiným se před vydáním SP museli uzavřít 
smlouvy také SUS, UZSVM. Podklady pro uzavření těchto smluv byly z naší strany připraveny 
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v měsících září a říjnu 2021 a předány zmíněným organizacím k vlastnímu vypracování konkrétních 
smluv. 

Zastupitelstvo města schvalovalo podpis smluv SÚS a SPU na akci Stračí až 9.2.2022. Smlouva 
s SPÚ byla podepsána 25.3.2022, projektant obdržel dne 4.4.2022 souhlas na situaci od SPÚ – tj. až po 
podepsání smlouvy. 

Smlouva s UZSVM byla podepsána 14.4.2022. Rada města Štětí tuto smlouvu odsouhlasila 
23.2.2022 a teprve 11.4.2022 došlo k podpisu ze strany města Štětí. 
 

Dle smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 se předpokládalo vydání stavebního povolení 
(SP) pro každou jednu z částí A, B, C dle správních lhůt, předpoklad 4 měsíce od předání každé DSP. 
 
Odkanalizování sídel města Štětí – část Počeplice – ČOV a kanalizace“, žádost o vydání stavebního 
povolení odeslána MěÚ Litoměřice  dne 26.11.2021, stavební povolení vydáno dne 25.1.2022, nabytí 
právní moci dne 15.2.2022, protože nebylo třeba řešit výše uvedené smlouvy. 
 
„Odkanalizování sídel města Štětí – část Stračí – kanalizace“, žádost o vydání stavebního povolení 
odeslána MěÚ Litoměřice dne 3.2.2022, stavební povolení vydáno dne 17.5.2022, po doložení výše 
uvedených smluv. Nabytí právní moci dne 3.6.2022 
Dokumentace ověřené stavebním úřadem na akci  Stračí a Počeplice byly městu Štětí odeslány 20.6.2022 
doporučenou poštou. 
 
„Odkanalizování sídel města Štětí – část Radouň ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace a 
Brocno – kanalizace“ žádost o vydání stavebního povolení odeslána MěÚ Litoměřice dne 16.3.2022, 
stavební povolení vydáno dne 24.5.2022, po doložení výše uvedených smluv. Nabytí právní moci 
předpoklad 22.6.2022 – DiS. Bartoňová čerpá v současné době dovolenou nelze tedy ověřit. 
 
Dokumentace ověřená stavebním úřadem na akci Radouň bude po domluvě s paní DiS. Bartoňovou 
k vyzvednutí první týden v červenci, poté bude zaslána nebo osobně předána městu Štětí, jak bylo 
domluveno na poslední koordinační schůzce. 
 
 
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
Dále bylo předmětem plnění dle SoD 131/2019 zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby (dále jen „DPS“), vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro každou jednu z částí A, B, C, tzn. 
do 15 týdnů od nabytí právní moci SP pro každou jednu část. 
 
Odkanalizování sídel města Štětí – část Počeplice – ČOV a kanalizace“, nabytí právní moci SP dne 
15.2.2022 tzn. že DPS se měla odevzdat do 31.5.2022. Ve skutečnosti odevzdána v elektronické podobě 
městu Štětí samotná projektová dokumentace dne 26.4.2022 a včetně rozpočtu pak dne 23.6.2022. 
 
„Odkanalizování sídel města Štětí – část Stračí – kanalizace“, nabytí právní moci SP dne 3.6.2022  
tzn. že DPS se má odevzdat do 16.9.2022. Ve skutečnosti odevzdáno v elektronické podobě včetně 
rozpočtu dne 23.6.2022. 
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„Odkanalizování sídel města Štětí – část Radouň ČOV a kanalizace, Chcebuz – kanalizace a 
Brocno – kanalizace“ -  nabytí právní moci SP dne 22.6.2022 -  tzn. že DPS se má odevzdat do  
5.10.2022.  Ve skutečnosti odevzdáno v elektronické podobě včetně rozpočtu dne 23.6.2022. 
 

Ing. Tydrichové byl odkaz na elektronickou zadávací dokumentaci vč. DPS ke všem třem 
částem A,B,C zaslán dne 26.4.2022 – tento den byl zároveň odeslán i ke kontrole na SFŽP.  

 
Vyjádření, připomínky, upozornění na nesrovnalosti k předaným projektovým dokumentacím pro 

provádění stavby byly zaslány městem Štětí prostřednictvím e-mailu dne 6.6.2022 a 10.6.2022. Jednalo se 
vesměs o formální připomínky k překlepům a např. nesprávně pojmenovaným výkresům, apod. Za tyto 
připomínky jsme poděkovali, jelikož jsme z časových důvodů (dodržení kratších termínů než jsou 
uvedeny ve smlouvě), jsme nestihli provést vlastní kontrolu.   
 

Tištěnou verzi projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) odevzdá projektant městu Štětí 
do 3 týdnů po písemném rozhodnutí města Štětí o ukončení připomínkování projektů kanalizačních 
přípojek Ing. Miroslavem Andrtem. 

Je  skutečností, že kompletní položkový rozpočet a soupis prací s výkazem výměr ke všem třem 
projektovým dokumentacím byl městu předán dne 23.6.2022, ačkoliv Ing. Petr Plichta slíbil dřívější 
termín. Tato skutečnost byla na zastupitelstvu sdělena – důvodem byla nemoc zaměstnance, rozpočtářky 
naší společnosti a nemožnost přesunout tuto rozdělanou práci na jiné zaměstnance, pro jejich pracovní 
vytížení na jiných projektech. Proto se slíbený dřívější termín nestihl. K tomuto jen konstatujeme, že tento 
termín byl výrazně zkrácen oproti termínu dle smlouvy o dílo, jak je zřejmé z výše uvedených termínů 
předávání jednotlivých částí díla.  Cílem naší společnost je vždy úspěšná realizace a funkčnost díla.  
 
 Zadávací dokumentace (ZD) tj. zadávací podmínky včetně příloh, byly městu Štětí zaslány v 
listopadu 2021, do 18.3.20202 se řešili připomínky zadavatele (města Štětí) k zadávacím podmínkám a 
jejich přílohám -  zejména k návrhu smlouvy o dílo. 
Připomínkování a vyřizování připomínek probíhalo následně: 

 9.12.2021 – přišli z města první připomínky z města 
15.12.2021 – zapracované připomínky odeslán ZD a SOD 
12.1.2022 – další připomínky k SoD ze strany města 
14.1.2022 – odpověď k připomínkám 
21.1.2022 – poslalo město další připomínky k SoD 
21.1.2022 – odeslán upravený návrh SoD 
27.1.2022 – odeslány upravené zadávací podmínky vč. všech příloh 
16.3.2022 – zaslalo město připomínkovanou verzi ZD a SoD 
18.3.2022 – schůzka s právníkem na městě 
22.3.2022 – zaslán návrh na finální úpravu SoD ze strany města 

 
ZD včetně projektové části zaslána SFŽP k ex ante kontrole dne 26.4.2022. Jedná se o kontrolu 

nadlimitního zadávacího řízení před jeho zahájením. Výsledek ex ante kontroly doručen 19.5.2022. 
Připomínky SFŽP z ex ante kontroly a další připomínky města Štětí byly zapracovány do zadávacích 
podmínek a návrhu smlouvy o dílo dne 6.6.2022. 

Dopracován položkový soupis prací s výkazem výměr a včetně všech upravených příloh z ex ante 
kontroly zasláno dne 23. 6. 2022 na SFŽP.  
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Projektant předpokládá zahájení zadávacího řízení nejpozději do 7 pracovních dnů po 
schválení zadávacích podmínek městem Štětí. 

Průběh zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na výše uvedenou akci – lze 
předpokládat v délce 3-4 měsíce, od zveřejnění zadávací dokumentace ve Věstníku veřejných zakázek a v 
Úředním věstníku EU (TED). Pokud nebudou podány proti postupu zadavatele námitky. 
 
3. Projektové dokumentace kanalizačních přípojek 

 
K problematice projektování kanalizačních přípojek nejdříve sdělujeme, že od začátku přípravy 

investiční akce byli občané dotčených místních částí detailně informováni o přípravě, rozsahu investiční 
akce a především o způsobu řešení napojování jejich nemovitostí na budoucí veřejnou kanalizaci. 

Tyto informace probíhali svoláváním občanů jednotlivých místních částí, jednání se vždy účastnil 
Ing. Petr Plichta a Ing. Miroslav Andrt. 

V průběhu léta 2021 probíhalo místní šetření ohledně napojení nemovitostí na kanalizaci s vlastníky 
nemovitostí a to za účasti projektantů společnosti PROVOD a Ing. Miroslava Andrta. 

Místní šetření byla ukončena koncem září 2021 a naše společnost začala připravovat projektovou 
dokumentaci jednotlivých přípojek. Toto vše na základě objednávky mezi vlastníkem nemovitosti a naší 
společností. 

V průběhu měsíce ledna a února 2022 byla dořešena koncepce řešení kanalizačních přípojek (např. 
umístění revizních šachet, materiálů apod.) s budoucím provozovatelem SčVK, a.s., který odsouhlasil 
projektové dokumentace jednotlivých přípojek a to ve dnech 21.1.2022 (Stračí), 28.2.2022 (Radouň) a 
16.2.2022 (Počeplice), 18.2.2022 (Chcebuz) a 9.3.2022 (Brocno). 

 
Ve spolupráci s Ing. Miroslavem Andrtem jsou k dnešnímu dni vyřešeny téměř všechny objednané 

přípojky a to z hlediska přesného dořešení, majiteli nemovitostí požadovaných změn i projekčních 
nesouladů či nedorozumění z místních šetření. 

Opakujeme, že projektová příprava kanalizačních přípojek není smluvně vázána mezi společností 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. a městem Štětí a sdělujeme zastupitelům, že veřejné části 
přípojek byly stavebně povoleny v rámci jednotlivých územních rozhodnutí, což je naprosto dostačující 
pro uznatelnost stavebních prací veřejných částí kanalizačních přípojek z hlediska předmětného dotačního 
titulu. 

 
Projektové dokumentace jednotlivých přípojek byly též použity k dopracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby. 
Zároveň projektujeme přehledné situace kanalizačních přípojek po jednotlivých místních částech za 

účelem získání povolení stavby kompletních kanalizačních přípojek. 
 
 

4. Závěr 
 

Sdělujeme vám, že veškerá výše uvedená fakta jsou vždy podložena písemnými dokumenty. 
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením paní Ing. Tydrichové, že projektová dokumentace ke stavebnímu 
povolení nebyla odevzdána v písemné podobě, bez projektových dokumentací v tištěné podobě by nikdy 
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nemohlo být vydána stavební povolení. Kromě toho opakovaně sdělujeme, že změna provozovatele 
nebyla zapříčiněna naší společností a přesto veškeré náklady na přeprojektování nesla naše společnost. 

Tvrzení paní Ing. Tydrichové, pronesené na zastupitelstvu dne 23.6.2022, že projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení jsou s chybami se nezakládá na pravdě. Ke stavebnímu řízení jsou přiložena 
kladná stanoviska města Štětí i budoucího provozovatele SčVK, a.s. 

Dále uvádíme, že Ing. Tydrichovou uváděné pochybení naší společnosti k doloženým dokladům pro 
SFŽP k ex ante kontrole se nezakládá na pravdě. Na SFŽP je předložena kompletní zadávací dokumentace 
včetně všech příloh, soupisu prací a ostatních příloh v souladu s čl. 4.2.3. Pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek v OPŽP 2014 – 2020. Rozpočet projektanta (požadovaný Ing. Tydrichovou) se na SFŽP v rámci 
ex ante kontroly nepředkládá. 
 

Pro přehlednost stavu věcí pro zastupitele města Štětí uvádíme dokumenty, které je nutné dodat na 
SFŽP a to k administraci původní dotace z NPŽP či avizované nové výzvy z OPŽP: 

1. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně veřejných částí přípojek – je zpracována. 
2. Vydaná stavební povolení vč. povolení veřejných částí přípojek – jsou vydána. 
3. Kompletní projektová dokumentace k zadání stavby je na SFŽP předána. 
4. Výběrové řízení zakončené smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby – bude zahájeno nejpozději do 

7 pracovních dnů po schválení zadávacích podmínek městem Štětí.  Výběrové řízení provádí naše 
společnost dle smlouvy o dílo č. 131/2019 ze dne 23.9.2019. 

5. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dotačního managementu vč. výběrového 
řízení – má město Štětí k dispozici. 

6. Příkazní smlouva provádění technického dozoru stavby a zajištění koordinátora BOZP – není 
provedeno – není součástí smlouvy s naší společností. Společnost PROVOD bez nároku na 
honorář poslala městu Štětí návrh zadávacích podmínek (jako technický podklad). 

 
Závěrem tohoto prohlášení vás žádáme o přiložení tohoto prohlášení k zápisu zastupitelstva 

města ze dne 23.6.2022.  
 

Tento dokument je dne 24.6.2022 zaslán datovou zprávou na město Štětí a v souladu s vyjádřením 
Ing. Petra Plichty na zastupitelstvu dne 23.6.2022, je určen k rukám všech zastupitelů města Štětí. 
 

K tomuto dokumentu se samozřejmě mohou jednotliví zastupitelé vyjádřit, jsme vstřícní jakékoliv 
komunikaci, obracejte se prosím písemně e-mailem na Bc. Ivu Kořanovou (iva.koranova@provod.cz). 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Petr Plichta 
Jednatel společnosti 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
 
 



Vyjád ření odboru MI k Prohlášení projektanta k zakázce: O dkanalizování sídel m ěsta 
Štětí - Počeplice, Stra čí, Radouň, Chcebuz, Brocno  
 
Úvodem sděluji, že veškeré podklady k investiční akci „Odkanalizování sídel města Štětí - 
Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno“ jsou k dispozici na odboru majetku a investic, 
a to především u referenta investic, pana Spáčila. V případě zájmu je možné do nich kdykoliv 
nahlédnout, a proto vyjádření odboru MI k prohlášení projektanta bude stručné. 
 
Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly Městu Štětí předkládány průběžně 
v rozmezí několika let (dne 18. 12. 2019 – 1x koncept v listinné podobě), v elektronické 
podobě (např. dne 17. 5. 2021, 18. 5. 2021, 31. 5. 2021, 4. 6. 2021 a 22. 7. 2021). V listinné 
podobě byly předmětné projektové dokumentace pro stavební povolení předány Městu Štětí 
až dne 21. 6. 2022, a to pouze 1x ověřené MěÚ Ltm, Odborem životního prostředí - 
Vodoprávním úřadem pro Počeplice a Stračí vč. vydaných stavebních povolení. Dne 
19. 7. 2022 byla Městu Štětí předána projektová dokumentace 1x ověřená MěÚ Ltm, Odborem 
životního prostředí - Vodoprávním úřadem pro Radouň, Chcebuz, Brocno vč. vydaného 
stavebního povolení a též v počtu 6 paré pro Stračí, Počeplice, Chcebuz, Brocno a Radouň 
(tzn. projektové dokumentace v listinné podobě byly Městu Štětí předány až po vydání 
stavebních povolení). 
 
Možnost proplacení částečně provedeného dotačního managementu společnosti PROVOD - 
inženýrská činnost, s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a dodatků č. 1 a 2 byla 
opakovaně řešena, a to i prostřednictvím právních zástupců obou smluvních stran na osobních 
schůzkách dne 27. 7. 2022 a dne 6. 9. 2022.  
 
V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a dodatků č. 1 a 2 měla společnost PROVOD - 
inženýrská činnost, s.r.o. zajistit smluvní vztahy týkajících se věcných břemen, nikoliv Město 
Štětí (Město Štětí mělo zajistit pouze majetkoprávní vypořádání pozemků). Návrhy smluv 
o smlouvách budoucích byly Městu Štětí předloženy až v průběhu roku 2022. Pan starosta na 
koordinačních schůzkách dokonce nabízel několikrát pomoc ze strany Města, aby se dané 
záležitosti urychlily. U některých smluv musela být dokonce upravena projektová dokumentace 
na základě požadavků jednotlivých dotčených orgánů, když toto záviselo na zpracování 
společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. Dále byly řešeny požadavky u trojstranných 
smluv mezi jednotlivými smluvními stranami, projednání těchto požadavků vyžadoval delší 
časový úsek a úsilí. 
 
Připomínky k nejasnostem v projektových dokumentacích pro stavební povolení byly ze strany 
odboru MI zaslány společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. dne 24. 6. 2021. Následně 
při předložení opravených částí projektových dokumentací dne 22. 7. 2021 společností 
PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. byly opětovně ze strany odboru MI zaslány připomínky, 
a to dne 10. 8. 2021. 
Dále, při předložení projektových dokumentací pro provedení stavby bylo zjištěno, že námi 
objevené chyby v projektových dokumentacích pro stavební povolení byly promítnuty i do 
projektové dokumentace pro provedení stavby. Připomínky k těmto projektovým 
dokumentacím byly ze strany odboru MI společnosti PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. 
zaslány dne 6. 6. 2022 a 10. 6. 2022. Následně dne 1. 7. 2022 byla ze strany Města Štětí 
zaslána výzva k opravě předmětných projektových dokumentací.  
Zároveň i vznesené dotazy účastníků v rámci probíhajícího nadlimitního výběrového řízení 
poukazují na nejasnosti jak v projektové dokumentaci pro provedení stavby, tak i ve výkazu 
výměr. V rámci probíhajícího výběrového řízení bylo vzneseno již 16 dotazů, a musela být 
prodloužena lhůta pro podání nabídek o jeden měsíc, tzn. do 20. 9. 2022.  
 
Pro vyhlášení nadlimitního výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku je nezbytná 
zadávací dokumentace, jejíž součástí je mj. i projektová dokumentace pro provedení stavby 
s výkazem výměr. Tento byl společností PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. dopracován až 
dne 23. 6. 2022 a zadávací dokumentace byla následně schválena v RM dne 29. 6. 2022. Dle 
probíhající výběrového řízení vykazují některé části zadávací dokumentace zpracované 
společností PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. nejasnosti - viz odstavec výše. 
 
Rozpočet byl zaslán Městu Štětí prostřednictvím emailu dne 23. 6. 2022 v 15.00 hod, tzn. před 
jednáním Zastupitelstva města Štětí, když tento byl ve výši 325 mil. Kč bez DPH. V rámci 
předané projektové dokumentace pro provedení stavby dne 12. 7. 2022 byl však rozpočet již 
ve výši 378 mil. Kč bez DPH. 
 



Podklady pro SFŽP k ex ante kontrole byly ze strany společnosti PROVOD - inženýrská 
činnost, s.r.o. přislíbeny doložit v týdnu 28. 3. - 3. 4. 2022 s tím, že podrobný soupis prací 
s položkovým rozpočtem bude doložen následně dne 11. 4. 2022. Náhledem do Agendového 
informačního systému (dále jen „AIS“) bylo zjištěno, že podklady pro SFŽP byly do AIS vloženy 
až dne 26. 4. 2022 s tím, že podrobný soupis prací s položkovým rozpočtem bude 
dopracován. Neoceněný podrobný soupis prací s položkovým rozpočtem byl do AIS vložen 
dne 23. 6. 2022. 
 
Zároveň sdělujeme, že společnost PROVOD - inženýrská činnost, s.r.o. byla dopisy ze strany 
Města Štětí dne 26. 4. 2022, 20. 5. 2022, 26. 5. 2022, 21. 6. 2022, 30. 6. 2022, 19. 8. 2022 a 
29.8.2022 vyzývána k řešení předmětné investiční akce. 
 
Ne všechny veřejné části přípojek byly již povoleny územním rozhodnutím. U řady z nich se 
měnila trasa, technologie, pozemky apod. Dále se některé veřejné části přípojek týkají 
vlastníků RD, kteří nebyli zahrnuti do původního stavebního řízení. 
 
Předmětné prohlášení projektanta k zakázce bylo Městu Štětí doručeno datovou schránkou 
i emailem až dne 29. 7. 2022, nikoliv dne 24. 6. 2022. Pracovníky IT bylo prověřeno, že 
v časovém rozmezí od 22. 6. 2022 - 28. 7. 2022 nebyl Městu Štětí doručen žádný dokument 
od společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
 
Z výše uvedených důvodů se nedomnívám, že bych na jednání Zastupitelstva města Štětí 
konaného dne 23. 6. 2022 „vyslovila nepřesnosti a pochybnosti týkající se projektové, 
inženýrské a dotační přípravy výše uvedené investiční akce“ a dále „zastupitele ne zcela 
správně a především nedostatečně informovala o průběhu akce“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Monika Tydrichová, 
vedoucí odboru MI 
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