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Zasobnik projektd / Aknip

Akcni plan 2022, 2023, 2024

Stav !

P
>

Nazev projektu

Nova parkovaci mista ve
Stéti - vytipovani novych
lokalit

Parkovisté v ulici
Obchodni (za domy €.p.
673 - 680)

Rekonstrukce a
modernizace méstského
stadionu - II. etapa

Socialné aktivizacni sluzba
pro rodiny s d&tmi ve Stéti

Soubor opatFeni ke
zvySeni bezpecnosti
silniéniho provozu v mistni
casti Radoun a to véetné
prfechodu

Systematicka obnova aleji
jako vyznamného
krajinného prvku

Adaptace dalSich byt v
majetku mésta na
bezbariérovy standard -
plan rekonstrukci

Asanace rozsahlych
¢ernych skladek v krajiné -

zejm. katastr obce Brocno

Bezbariérova trasa k
radnici - dopravni feSeni
Mirového namésti

Celkova rekonstrukce
Stétského vlakového
nadrazi vc.
bezbariérového pristupu a
zprostupnéni smér Straci

Cyklogenerel mésta Sté&ti

Cyklostezka v Gseku od
Stétského mostu kolem
pristavu k zahradkam dale
k Labi (podél silnice €. 261)

Drogova prevence

Hrbitovni zed a hrobka na
hrbitové na Chcebuzi
(kulturni pamatka)

Konektivita Skol,
doplikova aktivita
rekonstrukce $aten zS
TGM

any

Komentar k aktualnimu stavu projektu

Priibézné jsou tipovana vhodna mista pro zfizeni novych
parkovacich ploch. V rozpo&tu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni
prostredky, jak na PD, tak na samotnou realizaci.

Neni specifikovany presny rozsah a umisténi, ale je pouze
pozadavek na zfizenf parkovacich mist a prodlouZeni a
zjednosmérnéni komunikace za bytovym domem. Finan¢nf
prostfedky na PD byly navrZzeny do ndvrhu rozpoctu 2024.

PD dokoncena. Bylo pozadano o vynéti ze ZPF. V roce 2021
probéhla prelozka VN za stadionem. V roce 2022 bylo vydano
stavebni povoleni. V roce 2023 nebyly vyclenény finanéni
prostfedky na realizaci dila, ale SK Mondi Zada o podporu na
hokejbalové hriste.

Realizator Romano jasnica v projektu pokracuje i v r. 2023. V ramci
GPMS #4dost o dotaci dosud nebyla podana.

Rada mésta rozhodla o vyjimce ze Zasad Mé&sta Stéti pro zadavani
VZMR, které se tyka pridéleni zakazky " Dopravni Fegenti - Stéti,
Radoun" s terminem zpracovani do 15.12.2023.

ZM 10/2023 schvalilo zarazeni tohoto zaméru do priority A.

R. 2022 nebyly do rozpoctu nebyly do rozpoctu zarazeny fin.
prostredky na dalsi vysadbu.

R. 2020 vysadba aleje v Radouni. Dale vysadby v intravilanech obci
Brocno, Chcebuz, Poceplice

Tento projekt ma pribézné pinéni

v

Probiha inventarizace ekologickych zatézi.
Ve schvéleném rozpo¢tu OSZPD jsou na rok 2023 alokovény
finan¢ni prostfedky na likvidaci cernych skladek.

10/2023 - bylo odsouhlaseno zadani prace, pfiprava smlouvy

Probihaji jednani s vlastnikem o pFipadné realizaci zdméru.

Cyklogenerel mésta se mapuje, ale v rozpo¢tu OSZPD na rok 2023
nejsou finan¢ni prostiedky, jak na zpracovani studie, projektové
dokumentace tak na samotnou realizaci.

Neni blize specifikovano, ale do navrhu rozpoctu na r. 2024 byly
dany financ¢ni prostredky na tuto akci.

V r. 2022 naddle probiha spoluprace s K-centrem LitoméfFice; ve
Skolach realizovany programy prevence; pokracuje moznost Skol
vyuzit testovani na pritomnost alkoholu &i jinych navykovych latek.
Podepisuje se smlouva o vypUjcce, nedostatek financnich
prostredkd

~1/2022 vyjadFeni NPU k opravé rozpad|é hfbitovni zdi

3/2022 VR na zhotovitele opravy zdi

6/2022 dokoncena oprava hrbitovni zdi

Realizace projektu je podminéna dotaci, kterd prozatim nebyla
vypsana.
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Stav !

@
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Nazev projektu

Kontinualni snizovani rizik

souvisejicich s uzivanim
nelegdlnich latek a
sniZzovani poctu novych
uzivatell navykovych
latek skrze prevenci jejich
nabidky

Koordinovany postup pfi
feSeni problémovych jeva
ve vzdélavacich institucich

Kulturni stfedisko -
zatepleni stfechy,
modernizace klimatizace a
pldni vestavba pro archiv
mést. Gradu

Mistni komunikace nad
trati (nad nadrazim Stéti)
spojujici oba prejezdy -
bezpelnost

Mistni propojovaci
komunikace z ulice
Ostrovni na silnici €. 11/261

Moderni bezbariérova
radnice a Grad pro obcany

Modernizace détskych
hFist + vystavba nového
(zavazek spolecnosti LIDL)
Misto DH vybudovan v r.
2021-2 novy Workoutovy

park u vézaku.

Modernizace jazykové
u€ebny Z5 TGM

Modernizace kmenovych
uéeben ZS TGM

Modernizace odbornych
uéeben Z5 TGM

Nové namésti -
architektonické doreseni
jizni ¢asti - skloubit
parkovani, obanskou

vybavenost a amfiteatr

Novy sjezd na labské
nabrezZi ze silnice €. 261 (z
prostoru za zahradkami)

Obnova a Udrzba sité
polnich a lesnich cest v¢.
vlastnického vyporadani -
hlavni trasy

Obnova a Udrzba sité
polnich a lesnich cest v¢.
vlastnického vyporadani -

vedlejsi trasy

Obnova komunikaci v
mistnich ¢astech

Odborné socidlni
(dluhové) poradenstvi

Odkanalizovani obce
Poéeplice - nova COV na
Labi

Komentar k aktudlnimu stavu projektu

Realizator Cesky Eerveny kFiz Litomé&Fice v projektu pokracuje i v r.
2023. V rdmci GPMS projekt podpoFen - Terénni program podporen
¢astkou 125 000 K¢, K- centrum 20 000 KE.

V r. 2022 pokracuje moznost spolupréce ZS a M&P - provadéni
testovani prostfednictvim MéP Zakd Skol na pFitomnost alkoholu ¢i
jiné navykové latky. Pokracovani cinnost Komise prevence
kriminality.

Nedostatek finanénich prostiedk(
2022 - neni soucasti letodniho rozpoctu
2023 - neni soucasti letoSniho rozpoctu

Ve schvéleném rozpo&tu OSZPD nejsou na rok 2023 finanéni
prostfedky na realizaci.

Ve schvéleném rozpoétu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni
prostfedky na vyhotoveni projektové dokumentace.

V letech 2022-23 se zpracovala proj. dokumentace pro spolecné
povoleni v&. ndvrhu etapizace realizace, provadéci proj.
dokumentace a moznosti umisténi FVE na stfeSe objektu. Probéhlo
zpracovani architektonické studie (dispozi¢niho FeSeni prostor,
které se zapracovava do provadéci projektové dokumentace.
Termin dokonceni do 31.1.2024.

2022 - Parkour u vézakd - srpen - VR na realizaci Parkourového
parku,schvaleni RM, pfedpoklad realizace do konce fijna.
2022 - realizace dokoncena v fijnu

V lednu 2024 podani projektu na Mistni akéni skupinu Podripsko.

Realizace projektu je podminéna dotaci, ktera prozatim nebyla
vypsana.

Realizace projektu je podminéna dotaci, ktera prozatim nebyla
vypsana.

Byly zpracovany architektonické studie ve spolupraci s cvut
dostupné na webowych strankach mésta Stéti. Je vypracované
architektonické feeni od Ing. arch. Karla Buhra. V breznu 2022
probéhla verejna prezentace zaméru. Déle byla v roce 2022-23
zadana projektova dokumentace pro stavebni Fizeni. Zpracovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby v¢. polozkového

rozpoctu do 30.11.2023.

ZM 10/2023 schvalilo zarazeni tohoto zaméru.

Probih& Gprava a zpeviiovani povrch( stavajicich cest. Byly
instalovany zavory omezujicich vjezd a dopravniho znaceni "zékaz
vjezdu motorovych vozidel".

Na vykup pozemkU nejsou ve schvaleném rozpoctu 0SZPD
alokovany financ¢ni prostfedky.

Opravy jsou realizovany od nejvytizenéjSich k méné vytizenym
komunikacim v mistnich ¢astech. Letos byla provedena oprava
vytlukd ve viech mistnich ¢astech tryskovou metodou.

Realizator projektu Nadéje v projektu pokracuje i v r. 2023. V ramci
GPMS projekt v r. 2023 podporen.

V roce 2018 byla zpracovana projektova dokumentace pro Uzemni
Fizeni. V roce 2022 bylo vydano stavebni povoleni. V 2/2023
zrugeno zadavaciho fizeni na realizaci. Realizace - po pfidéleni nové
dotace. Dne 27.9.2023 byla podana 7adost o dotaci do vyzvy OPZP
¢. 42, teka se, zda nam bude dotace pfidélena ¢i nikoliv.
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Stav

Nazev projektu

Odkanalizovani obce
Straci - napojeni na
kanaliza¢ni sit' Stéti

Odkanalizovani obci
Brocno, Chcebuz a Radoun
- nova COV na Obrtce

Odkanalizovani ulice U
Cementarny - napojeni na
kanaliza¢ni sit Stéti

Opatreni ke snizeni
hlukové a prachové zatéze
z dopravy u ZS Ostrovni

Opravy pfistupovych cest
a komunikaci k vlakovému
nadrazi Stéti a Hnévice

Parkovisté v ulici
Obchodni (za domy &.p.
541 - 543)

Pasportizace deStovych
kanalizaci v mistnich
castech

Perspektivni vyuZiti
stavajici méstské trznice

Podporovat
informovanost o aktualni
bezpecnostni situaci skrze
web, zpravodaj a verejna
fora

Posileni ekologické
stability pFirody a krajiny v
CHKO Kokofinsko

Primdarni prevence
navykovych latek a dalSich
forem rizikového chovani

Propojeni labského
nébfFeZi s prostorem za ZS
Ostrovni - novy bezbecny
prechod

Protipovodnova ochrana
obce Poceplice

PFesun infocentra do
pfizemi kina v¢.
vybudovani literarni
kinokavarny s free wifi

Pfistavba interaktivni
ucebny
EZHZT/nahravaciho studia
Zus

Komentar k aktualnimu stavu projektu

V roce 2018 byla zpracovéna projektova dokumentace pro Uzemni
fizeni. V roce 2022 bylo vydano stavebni povoleni. V 2/2023
zruSeno zadavaciho fizeni na realizaci. Realizace - po pridéleni
dotace. Dne 27.9.2023 byla podana z4dost o dotaci do vyzvy OPZP
¢. 42, Ceka se, zda nam bude dotace pridélena.

V roce 2018 byla zpracovéna projektové dokumentace pro Uzemni
Fizeni. V r. 2022 bylo vydano stavebni povoleni. V 2/2023 bylo
zruSeni zaddvaciho fizeni na realizaci. Realizace - po pridélenf

dotace. Dne 6.9.2023 byla podana Z4dost o dotaci do vyzvy OPZP &.

43. Dotace nam byla pfislibena, ceka se na vydani pravniho aktu. V
r. 2024 predpoklad vybérového fizeni na zhotovitele stavby a
zahajeni praci.

Stavba byla v roce 2021 dokoncena, zkolaudovana, predana k

uzZivani. Bézi 5 leta Ihdta projektu udrZitelnosti. V letech 2022-2023
byl FeSen pfevod kanalizacniho Fadu do majetku SVS.

V rozpo¢tu OSZPD nejsou na rok 2023 schvéleny finanéni
prostfedky na zahajeni studie proveditelnosti nebo pfipadné na
vyhotoveni projektové dokumentace.

Jsou zpracované projektové dokumentace a vydana stavebni
povoleni na akce " Stéti - pfijezd k nadraZi Hnévice". Jsou
zpracovany projektové dokumentace a vydana stavebni povoleni "
Stéti - pFijezd k nadrazi Hnévice". V sou¢asné dobé probiha veFejna
zakazka na zhotovitele akce.

11/2023 - v 1/2024 bude vypsano nové VR na zhotovitele,
predpokladany zacatek akce 3-4/2024

Nenfi specifikovany pfesny rozsah a umisténi. V soucasné dobg je
zde zfizeno provizorni parkovisté. Vzhledem k tomu, Ze jsou zde jiz
vybudovany polopodzemni kontejnery, je mozné vybudovat
parkovisté. Financni prostredky byly dany do navrhu rozpoctu nar.
2024.

Zjistovani a zakresy destovych kanalizaci pro jejich pasportizaci
probiha priibézné a jejich mapovani bude probihativ roce 2023

Cilem je zhodnoceni vyuzitelnosti predmétného objektu, tzn., zda
jej takto ponechat (pronajimat i nadale drobnym podnikateltm) ¢i
vyuzit jej k jinému Ucelu.

ZM 10/2023 schvalilo zarazeni tohoto zdméru do A. Finanéni
prostfedky na PD byly navrzeny do ndvrhu rozpoctu 2024.

MEP iv r. 2022 vyuziva viechny komunikacni kandly, tj. web Mésta
Stéti, oficidlni FB Mésta Stéti, FB Méstské policie, Zpravodaj.
Aktuaini informace jsou sdélovany ob¢andm i prostfednictvim KTV.

Planovana vysadba jiz probéhla, nyni je projekt ve fazi sledovani
udrzitelnosti, probiha nasledna (rozvojova) péce v celkovém trvani
36 mésicl - tedy do konce roku 2023.

MEP i v r. 2022 spolupracuje s K-centrem, to v ramci své ¢innosti
realizuje i primarni prevenci. M&P poFada v ZS projekty - "Bezpetné
ze Skoly a do Skoly", "Seznamte se s Ajaxem" a "Prikaz cyklisty."

Ve schvéleném rozpo&tu OSZPD nejsou na rok 2023 finanéni
prostfedky na vyhotoveni studie proveditelnosti a projektové
dokumentace.

Z&dost o protipovodiiovou ochranu mistni ¢asti Poceplice byla
zamitnuta MZ CR.

5/ 2021 probiha zpracovani studie Uprav pfizemi kina
1/2022 k vybérovému Fizeni na PD se nikdo nepfihlasil
3/2022 VR na zatepleni a vyménu podhled( po obvodu kina
8/2022 probiha zatepleni a vyména pod

Projekt bude realizovan v pripadé poskytnuti dotace.
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Stav Nazev projektu Komentar k aktualnimu stavu projektu Stadium Typ Roky
pfipravy Aktivity realizace
projektu

@ Rekonstrukce mistni Bude projekcéné upravovana trasa komunikace na zacatku 5. Projekt oprava/ 2023-2024

komunikace Ujezd - komunikace v obci Ujezd. Dle zpracovaného statického posudku je  probiha rekonstrukce
kFizovatka navrzeno nékolik variant FeSeni.
Strachaly/Bylochov
(] Rekonstrukce ulice V roce 2022 byla vypracovana projektova dokumentace a vydano 5. Projekt nova 2022-2024
Stracenska (od ulice stavebni povoleni na opravu silnice, v roce 2023 byla zpracovana probiha investice
Obchodni k obchvatu) provadéci PD na chodnik v ul. Stracenska a vydano stavebni
povoleni.
V soucasné dobé je vybran zhotovitel praci, v mésici zafi by méla
byt podepséana smlouva o dilo a predano stavenisté. Akce je
pldnovana v terminu do 31.08.2024.
Revitalizace funkénich V roce 2023 dojde k vysadbé stromU a kefd do intravildanu mésta, 1. Namét nova 2024-2025
ploch a prvki sidelni které prispéji ke zlepSeni biodiverzity daného prostredi. investice
zelené véetné vyuZiti
de3tové vody
Revitalizace navsi Brocno  Na rok 2023 nejsou v rozpoctu mésta alokovany financni 1. Namét oprava/ 2023-2027
v€etné vybudovani prostfedky na spusténi tohoto projektu. rekonstrukce
retencni nadrze (rybnicku)
] Revitalizace navsi Ve schvaleném rozpo&tu OSZPD nejsou na rok 2023 alokovany 1. Namét oprava/ 2023-2027
Poceplice finan¢ni prostredky na realizaci. rekonstrukce
Revitalizace navsi Radouri  Obnova rybnicku je podminéna nalezenim zdroje pFitékajici vody. 1. Namét oprava/ 2023-2027
v€etné obnovy rybnicku Ve schvaleném rozpo&tu OSZPD na rok 2023 nejsou finanZni rekonstrukce
prostfedky na realizaci zaméru.
Revitalizace Gzemi a cesty  Pribézné se likviduji staré cerné skladky 1. Namét oprava/ 2023-2025
za arealem papiren (kolem rekonstrukce
kynologického cvicisté az
pod Hostecky kopec)
Revitalizace zelené v V roce 2021 byl zpracovan Botanicky a Zoologicky posudek. 5. Projekt jiny typ 2020-2030
lokalité "Ostrov" a na PFiprava na zvySeni ochrany tohoto unikatniho dzemiv ramci probiha
labském néabFeZi urbanizované ¢asti Mésta Stéti.
@ RozSifeni kamerového Pro rok 2022 zahrnuty potrebné financni prostredky do rozpoctu 5. Projekt nova 2022-2024
systému - osazeni mésta Stéti. Probéhlo VR na realizitora projektu, uzaviena probiha investice
monitorovacich kamer na  smlouova o dilo, do konce r. 2022 bude ukoncena realizace
vjezdech/vyjezdech do/z projektu.
mésta
& Rozsifeni systému tisfiové  V r. 2022 se pokracuje v systému tisfiové signalizace v DPS (30 5. Projekt jiny typ 2021-2024
signalizace pro seniory a tlacitek napojend na PCO) i mimo objekt (20 tlacitek SeniAngel). probiha
zdravotné postizené Dochazi k obnoveé tlacitek, rozsifeni v r. 2022 neprobéhne.
@ Sbérny dviir a detasované OSZPD nema ve schvéaleném rozpoctu na rok 2023 fin. prostredky 1. Namét nova 2023-2024
pracovisté Stétskych na zpracovani projekt. dok. k zaméru. V soucasnosti nelze na novy investice
komunalnich sluzeb v sbérny dvar ziskat dotaci, celkové financovani z rozpoctu mésta.
Radouni - revitalizace
brownfield
] SniZovani rizika vodni a Finanéni zatéz. 1. Namét nova 2023-2030
vétrné eroze - poldry, Ve schvéleném rozpo&tu OSZPD nejsou na rok 2023 finanéni investice
remizy, biopasy (zejm. prostfedky na realizaci.
okoli Radoungé aj.)

& Socialni sluzba - terénni Realizator projektu Nadéje v projektu pokracuje i v r. 2022. Vramci 5. Projekt jiny typ 2020-2024

programy GPMS projekt v r. 2022 podpofen. probiha

® Solnice v Poceplicich 2022 - Probiha schvalovaci fizeni na M&U Litomé&fice 1. Namét oprava/ 2020-2025

(kulturni pamatka) 8/2022 - nesouhlasné zavazné stanovisko HZS UK Litomé&Fice rekonstrukce
5/2023 - demontaz vyvalené kamenné zdi podél chodniku
5/2023 - instalace nového oploceni
® Spolkova mistnost ve Je vypracovana projektova dokumentace, v roce 2021 bylo vydano 3. Schvalena nova 2019-2024
Straci stavebniho povoleni. V roce 2023 nebyly vyclenény finanéni fises investice
prostfedky. Do navrhu rozpoctu na r. 2024 tato akce nebude dokumentaci
zafazena.
Sportovni hala - V roce 2017 byla vypracovand studie, dalsi stupné projektové 1. Namét nova 2021-2024
viceucelova dokumentace aZ po vy&lenéni finanénich prostfedkd. V r. 2023 byla investice
uzaviena smlouva na poradenskou a konzultacni ¢Cinnost. Probéhly
dva workshopy, na jejichZ zakladé bylo zpracovano zadani meéstskeé
haly. Planuje se zadani architektonické studie (nebylo schvéleno v
rémci rozpoctového opatreni ZM v 9/2023). Finanéni prostredky
byly navrzeny do rozpoctu nar. 2024.
@ A Sportovni hristé v V roce 2020 byla vypracovana projektova dokumentace, je vydano 5. Projekt nova 2020-2023
Cakovicich spolené Gzemni fizeni a stavebni povoleni. V roce 2023 probéhlo probiha investice

7 vr ,

zaddvaci Fizeni na realizaci dila. Dne 22.8.2023 byla podepséna
smlouva o dilo, dokonceno v 10/2023.



Stav

A

Nazev projektu

v

Stezka pro pési a cyklisty
mezi Sté&tim a Poceplicemi

Transformace Otevieného
klubu mladeZe (OKM) na
Nizkoprahové zafizeni pro
déti a mladez

Uprava lomu u Panské
cesty - zazemi pro
trempovani

Venkovni u¢ebna zS TGM

Viceucelové sportovni
hFisté na Chcebuzi

Vyuziti budov mésta pro
energetické tcely - stfecha
Z8 Ostrovni ad.

Zajisténi standardniho
bydleni i pro

~ e 7

nizkopfijmové domacnosti

Zatraktivnéni pro cestovni
ruch (muzeum, vesnicka
pamatkova zéna -
propagace)

ZlepSeni systému sbéru,
tridéni a likvidace
komunalniho odpadu -
(polo)/podzemni
kontejnery - . etapa

ZlepSeni systému sbéru,
tridéni a likvidace
komunalniho odpadu -
(polo)/podzemni
kontejnery - Il. etapa

ZlepSeni systému sbéru,
tfidéni a likvidace
komunalniho odpadu -
(polopodzemni kontejnery
- lll. etapa

Zmapovani aktualni a
vyhledové potreby
mistnich obyvatel v oblasti
rozsahu a intenzity
poskytovanych socidlnich
sluzeb

Zpomalovaci semafor a
bezpecny prechod pro
chodce k autobusové
zastavce v Hnévicich.

Komentar k aktualnimu stavu projektu

V roce 2022 stale neni dofeSen vykup podilu o velikosti 1/6
vzhledem k celku pozemku p. €. 935/20 v obci Stéti, k. U. Poceplice.
S vlastnikem predmétného podilu neni moZzna dohoda o jeho
prodeji, pfipadné o zfizeni vécného bfemene. Pro soudni fizeni
nebo vyvlastnéni byla nezbytna aktualizace projektové
dokumentace pro Uzemni Fizeni, kde byl umistén sjezd z
komunikace na pfrilehlé polnosti k dotéenému pozemku.
Aktualizovana projektové dokumentace probéhla v r. 2022-2023.
Spolupodilovy vlastnik nedal souhlas k vydani tzemniho fizeni.
Nyni feSi pravni zastupce s vlastnikem otazku zavazkové smlouvy
namisto smlouvy o vécném bFemeni - na toto nepfistoupili, bude
nutné fesit smlouvu o vécném bfemeni se vSemi spolupodilovymi
vlastniky. A pokud ani poté nebude ochoten spolupodilovy vlastnik
prodat ndm zbyvajici podil o velikosti 1/6 vzhledem k celku

pozemku, bude toto nutné Fesit vyvlastnénim (KU UK).

Odvislé od pripravované novely zdkona o socidlnich sluzbach - ta v
r. 2022 neprobéhla, pro rok 2023 proto neni predpoklad zahajeni
realizace projektu.

Nedostatek financnich prostredkU
2022 - neni soucasti letosniho rozpoctu
2023 - neni soucasti letoSniho rozpoctu

V lednu 2024 podani projektu na Mistni akni skupinu PodFipsko.

V soucasné dobé je na Chcebuzi vicelcelové hristé s travnatym
povrchem. Zdmér nového hristé bude nutné projednat s OV
Chcebuz (velikost hFisté, povrch hristé, zplasob vyuZiti, cilova
skupina, druhy sportu, apod.). Finan¢ni prostfedky byly navrzeny
do rozpoctu r. 2024.

Je zpracovana projektova dokumentace na FVE a VZT pro stavebni
povoleni. PFidélena dotace u OPZP. Prob&hlo zadavaci Fizeni na
realizaci dila, dne 24.6.2023 uzavfena smlouva o dilo, nasledné byly
uzavreny dodatky ¢. 1 a 2. Akce byla v fijnu 2023 dokoncena.

Projekt stale probih4, neni specifikovan termin jeho ukonceni.

Propagace mésta, vesnické pamatkové zény a dalsich zajimavych
turistickych cill probiha kazdy rok.

Dilo je dokonceno a predano v lednu 2022. Sledovana udrzitelnost
projektu. VyuZita dotace z OPZP.

Je pfipravena projektova dokumentace na realizaci zameru. V roce
2022 byla podéana Zadost o dotaci, kdy jsme tuto ziskali. Probéhlo
zadavaci fizeni na realizaci dila a dne 1.9.2023 byla podepsana
smlouva o dilo. Dokonéeni do 4 mésicli od predani a prevzeti

staveniste, tzn. v 1/2024.

ZM 10/2023 schvalilo zafazeni tohoto zdméru. Finanéni prostredky
na PD byly navrZzeny do navrhu rozpoctu 2024.

Odvislé od pfipravované novely zadkona o socidlnich sluzbach (kde
mozna definovany nové socidlni sluzby). Ta v r. 2022 neprobéhla,
pro rok 2023 nenf proto predpoklad zahdjeni projektu.

V soucasné dobé se dopracovava projektova dokumentace. DI v
Litoméricich vydal souhlasné stanovisko.

Navyseni pfedpokladané realizacni ceny z dlivodu nevhodné
skladby vrstev vozovky.

11/2023 - dopracovava se projektova dokumentace, provadéji se
posledni drobné tpravy po jednani SUS, pfedpoklad dokonceni PD
1/2024

Stadium
pfipravy
projektu

2. Schvaleny
zameér

~

1. Namét

1. Namét

2. Schvaleny
zameér

1. Ndmét

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

6. Projekt
ukoncen
(sledovana
udrzitelnost)

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

Typ
Aktivity

nova
investice

jiny typ

nova
investice

nova
investice

nova
investice

nova
investice

jiny typ

jiny typ

nova
investice

nova
investice

nova
investice

jiny typ

nova
investice

P

Roky
realizace

2016-2024

2022-2024

2023-2024

2024-2026

2024

2020-2023

2020-2024

2020-2024

2018-2022

2022-2024

2024

2021-2024

2023-2024



Stav

A

Nazev projektu

Zpracovani hlukové mapy
- mésto i mistni casti
(zejm. Cakovice) véetné
navrhu konkrétnich
opatfeni ke snizeni

hlukové zatéze

Zpracovani nového
GUzemniho planu

Zprostupnéni cesty pro

pé&si za arealem
méstského stadionu

ZS Skolni - rekonstrukce
Skolniho hfisté, vyména
povrchu

Zobrazenych projektd: 81

Komentar k aktuadlnimu stavu projektu

Ve schvéaleném rozpoc¢tu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni
prostfedky na vyhotoveni studie.

V soucasné dobé probiha schvalovani ndvrhu tzemniho planu Stéti
dotenymi organy.

Ve schvaleném rozpo&tu OSZPD na rok 2023 nejsou finan¢ni
prostfedky na vyhotoveni studie.

V roce 2024 zpracovani projektové dokumentace.

Stadium
pfipravy
projektu

1. Namét

5. Projekt
probiha

2. Schvaleny
zamer

G
Typ Roky
Aktivity realizace
jiny typ 2023-2025
jiny typ 2020-2024
oprava/ 2023-2025
rekonstrukce
oprava/ 2024-2025
rekonstrukce
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MIMO SP

Stav ! Nazev projektu

A Doplnéni atrakci na
méstském koupalisti -
tobogan a kamikadze

- A PFib&hy St&tské krajiny

A Chodnik v Radouni u
autobusové zastavky -
prodlouzeni

& A Parkovisté Skolni - za
lékarnou a zS

® A Modernizace verejného
osvétleni ve Stéti

A Cakovice - kontejnerové
stani

A Rekonstrukce
autobusové zastavky,
ulice 9. kvétna

Zobrazenych projeket: 7

any

Komentar k aktualnimu stavu projektu

Probéhlo druhé zadavaci fizeni na vybér zhotovitele. V 4/2023 byla
podepsana smlouva o dilo na zpracovani projektové dokumentace
a realizace, dokonceni cca v poloviné 6/2024.

Jako prvni projevil zdjem o realizaci projektu osadni vybor
Poceplice. Po dohodé s nim vytvoril fezbar David Fiala dvé dfevéné
sochy, které byly umistény na misté zaniklych kfizd.

Zpracovana projektova dokumentace, vydané spolecné povoleni
4,3.2022. V rémci projednavani rozpoctu na r. 2022 ani r. 2023
nebyly na danou akci schvaleny finanéni prostfedky. Bude opét
navrzeno do navrhu rozpoctu na r. 2024.

Vyhotovena projektova dokumentace, vydané spolecné povoleni
14.3.2022. Nyni se rei prelozka NN (CEZ) - PD je zpracovéna,
predpoklad realizace prelozky NN v r. 2023. Nasledné realizace
parkovisté v r. 2024.

T ,

Pocatkem r. 2023 probéhlo zadavaci fizeni na doddvku a vymeénu
vybojkovych svitidel za nova se zdrojem LED s regulaci svétleného
toku. V 4/2023 byla uzaviena smlouva o dilo. Akce je dokoncena.
Udrzitelnost projektu 5 let.

Stadium
pfipravy
projektu

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probtha

5. Projekt
probiha

2. Schvaleny
zamér

2. Schvaleny
zameér

Typ
Aktivity

nova
investice

nova
investice

nova
investice

nova
investice

nova
investice

Roky
realizace

2022-2024

2022-2024

2021-2024

2021-2024

2022-2023

2022

2022



