Nérodnf sit Zdravych mést CR
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Zasobnik projektt / Akcnf plany / Skupiny projekt

Akcni plan 2023, 2024, 2025

Stav !
(] A
& A
% A
& A
& A
3 A

Nazev projektu

Zpomalovaci semafor a
bezpeény pfechod pro chodce k
autobusové zastavce v
Hnévicich.

Novy sjezd na labské nabrezi ze
silnice €. 261 (z prostoru za
zahradkami)

Soubor opatfeni ke zvy3eni
bezpetnosti silniéniho provozu
v mistni ¢asti Radoun a to
véetné pfechodu

Hrbitovni zed a hrobka na
hrbitové na Chcebuzi (kulturni
pamatka)

Moderni bezbariérova radnice a
Ufad pro obc&any

Modernizace détskych hrist +
vystavba nového (zavazek
spole¢nosti LIDL) Misto DH
vybudovan v r. 2021-2 novy
Workoutovy park u vézakd.

Komentar k aktualnimu stavu projektu

V soucasné dobé se dopracovava projektova dokumentace. DI v Litoméficich vydal souhlasné stanovisko.

NavySeni pfedpokladané realiza¢ni ceny z d@ivodu nevhodné skladby vrstev vozovky.

11/2023 - dopracovava se projektova dokumentace, provadéji se posledni drobné tpravy po jednéani SUS, pfedpoklad
dokonceni PD 1/2024

2/2024 - dokonéuje se projektova dokumentace, schlizka se SUS v Hnévicich, finalni odsouhlasenf finalniho Fesenf ve.
prodlouzeni chodniku

ZM 10/2023 schvalilo zarazeni tohoto zaméru.

Rada mésta rozhodla o vyjimce ze Zasad Mé&sta Stéti pro zadavani VZMR, které se tyka pridéleni zakazky " Dopravni Fedeni
- Stéti, Radour" s terminem zpracovani do 15.12.2023.

ZM 10/2023 schvdlilo zafazeni tohoto zdméru do priority A.

Podepisuje se smlouva o vypUjcce, nedostatek finan¢nich prostredk

1/2022 vyjadFeni NPU k opravé rozpadlé hibitovni zdi

3/2022 VR na zhotovitele opravy zdi

6/2022 dokoncena oprava hrbitovni zdi

2/2024 vybérové fizeni na opravu vstupni brany s pilifi na chcebuzském hrbitové

V letech 2022-23 se zpracovala proj. dokumentace pro spolecné povoleni v¢. ndvrhu etapizace realizace, provadéci proj.
dokumentace a moznosti umisténi FVE na stfeSe objektu. Probéhlo zpracovani architektonické studie (dispozi¢niho FeSenf
prostor, které se zapracovava do provadéci projektové dokumentace. Termin dokonceni do 31.1.2024. V 1/2024 bylo
pozadano o vydani spoleéného povoleni. V sou¢asné dobé je zpracovana provadéci projektova dokumentace v¢. moznosti
umisténi FVE na stfeSe objektu. Pouze se na podnét Mésta resi jeSté doplnéni klimatizanich jednotek do kancelafi, kde
nebudou otevirava okna - doplnéno do projektové dokumentace na jare 2024. Nyni se jesté zapracovavani pripominky k
predloZzenému doplnéni.

2022 - Parkour u v&Zakd - srpen - VR na realizaci Parkourového parku,schvéleni RM, predpoklad realizace do konce fijna.
2022 - realizace dokoncena v fijnu

Stadium
pfipravy
projektu
5. Projekt
probiha

projekt -
neurcené
stadium

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

Typ
projektu

nova
investice

nova
investice

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

Roky
realizace

2023-2024

2024-2026

2023-2024

2022-2024

2020-2025

2020-2024

Datum
kontroly

26.2.2024

26.2.2024

29.1.2024

15.4.2024

29.1.2024




Stav

Nazev projektu

Nové namésti - architektonické
doreseni jizni ¢asti - skloubit
parkovani, ob&anskou
vybavenost a amfiteatr

Obnova a udrzba sité polnich a
lesnich cest v€. vlastnického
vyporadani - hlavni trasy

Odkanalizovani obce Poceplice -
nova COV na Labi

Odkanalizovani obce Straci -
napojeni na kanaliza&ni sit St&ti

Odkanalizovani obci Brocno,
Chcebuz a Radoufi - nova COV
na Obrtce

Rekonstrukce mistni
komunikace Ujezd - kFiZovatka
Strachaly/Bylochov

Revitalizace zelené v lokalité
"Ostrov" a na labském nabrezi

Rozsifeni kamerového systému
- osazeni monitorovacich kamer
na vjezdech/vyjezdech do/z
mésta

Spolkova mistnost ve Straci

Nové fasada hlavni budovy ZUS

Rekonstrukce $kolni zahrady Z§
Ostrovni

Z8 Skolni -FeSeni klimatizace,
rekuperace a fotovoltaika

Bezbariérova trasa k radnici -
dopravni FeSeni Mirového
nameésti

Konektivita Skol, dopliikova
aktivita rekonstrukce $aten Z8
TGM

KomentéaF k aktualnimu stavu projektu

Byly zpracovany architektonické studie ve spolupréci s CVUT dostupné na webovych strankach mésta Stéti. Je
vypracované architektonické Feseni od Ing. arch. Karla Buhra. V bfeznu 2022 probéhla verejna prezentace zaméru. Dale
byla v roce 2022-23 zadana projektova dokumentace pro stavebni Fizeni. Zpracovani projektove dokumentace pro
provedeni stavby je FeSeno na jednotlivé etapy a spolu s polozkovym rozpoctem byla odevzdana Méstu v 11/2023. Dne
20.11.2023 bylo vydano Rozhodnuti vefejnou vyhlaskou spolecné povoleni na ,Stéti - Nové namésti dostavba,
rekonstrukce”. Na r. 2024 nebyly vy¢lenény do rozpoctu finanéni prostfedky na realizaci.

Probiha Uprava a zpeviovani povrchii stavajicich cest. Byly instalovany zavory omezujicich vjezd a dopravniho znaceni
"zakaz vjezdu motorovych vozidel".

V roce 2018 byla zpracovana projektova dokumentace pro Uzemni Fizeni. V roce 2022 bylo vydano stavebni povoleni. V
2/2023 zrudeno zadavaciho Fizeni na realizaci. Realizace - po pfidéleni nové dotace. Dne 27.9.2023 byla podana Zadost o
dotaci do vyzvy OPZP &. 42, formalné jsme splnili, ¢eka se, zda ndm bude dotace pfidélena.

V roce 2018 byla zpracovana projektova dokumentace pro Uzemn( Fizeni. V roce 2022 bylo vydano stavebni povoleni. V
2/2023 zrugeno zadévaciho Fizeni na realizaci. Realizace - po pfidéleni dotace. Dne 27.9.2023 byla podana Zadost o dotaci
do vyzvy OPZP €. 42, formalné jsme splnili, Ceka se, zda nam bude dotace pridélena.

V roce 2018 byla zpracovana projektova dokumentace pro Uzemni fizeni. V r. 2022 bylo vydano stavebni povoleni. V
2/2023 bylo zrugeni zadavaciho Fizeni na realizaci. Realizace - po pFidéleni dotace. Dne 6.9.2023 byla podana zadost o
dotaci do vyzvy OPZP €. 43. Dotace nam byla pfislibena, eka se na vydani pravniho aktu. V r. 2024 pFedpoklad
vybé&rového Fizeni na zhotovitele stavby a pfipadné zahajeni praci.

Bude projekéné upravovana trasa komunikace na zatatku komunikace v obci Ujezd. Dle zpracovaného statického
posudku je navrzeno nékolik variant feSen.

V roce 2021 byl zpracovan Botanicky a Zoologicky posudek. Pfiprava na zvySeni ochrany tohoto unikatniho tzemi v ramci
urbanizované ¢asti Mésta St&tf.

Pro rok 2022 zahrnuty potfebné finan¢ni prostfedky do rozpoctu mésta Stéti. Prob&hlo VR na realizatora projektu,
uzavFena smlouova o dilo, do konce r. 2022 bude ukon&ena realizace projektu.

Je vypracovana projektova dokumentace, v roce 2021 bylo vydano stavebniho povoleni. V roce 2023 nebyly vyclenény
finan¢ni prostfedky. Do ndvrhu rozpoctu na r. 2024 tato akce nebyla zafazena.

Projekt bude realizovan aZ po pfipadné pfistavbé interaktivni u¢ebny/nahravaciho studia ZUS.
Projekt bude realizovan az v roce 2025.
Projekt bude realizovan az v roce 2025.

10/2023 - bylo odsouhlaseno zadani prace, pfiprava smlouvy
2/2024 - studie byla zadana, termin vyhotoveni 9/2024

Realizace projektu je podminéna dotaci, ktera prozatim nebyla vypsana.

Stadium
pripravy
projektu

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

5. Projekt
probiha

3. Schvalena
fise s
dokumentaci
2. Schvaleny
zamer

2. Schvaleny
zameér

2. Schvaleny
zameér

2. Schvaleny

zamer

2. Schvaleny
zamer

Typ
projektu

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

nova
investice

nova
investice

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

jiny typ

nova
investice

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

oprava/

rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

Roky
realizace

2021-2024

2023-2030

2010, 2013-
2024

2010, 2013-
2024

2010, 2013-
2024

2023-2024
2020-2030
2022-2024

2019-2024

2025
2025-2027
2025-2026

2024-2025

2024-2026

Datum
kontroly

15.4.2024

16.2.2024

15.4.2024

15.4.2024

15.4.2024

13.2.2024

16.2.2024

15.4.2024

4.12.2023

4.12.2023

4.12.2023

26.2.2024

5.12.2023




Stav

Néazev projektu

Modernizace jazykové ucebny
ZS TGM

Modernizace kmenovych
u¢eben ZS TGM

Modernizace odbornych uceben
ZS TGM

PFistavba interaktivni u¢ebny
EZHZT/nahravaciho studia ZUS

Venkovni u¢ebna ZS TGM

Viceucelové sportovni hFisté na
Chcebuzi

ZlepSeni systému sbéru, tfidéni
a likvidace komunalniho
odpadu - (polopodzemni
kontejnery - lll. etapa

ZS Skolni - rekonstrukce
Skolniho hfisté, vyména
povrchu

v

Stezka pro pé&3i a cyklisty mezi
St&tim a Poceplicemi

Zlep3eni systému sbéru, tFidéni
a likvidace komunalniho
odpadu - (polo)/podzemni
kontejnery - IV. etapa

Kulturni stfedisko - zatepleni
stfechy, modernizace
klimatizace a pldni vestavba
pro archiv mést. ifadu

Parkovisté v ulici Obchodni (za
domy €.p. 673 - 680)

Komentar k aktualnimu stavu projektu

V lednu 2024 podani projektu na Mistni akéni skupinu Podfipsko.
Realizace projektu je podminéna dotaci, ktera prozatim nebyla vypsana.
Realizace projektu je podminéna dotaci, kterd prozatim nebyla vypsana.
Projekt bude realizovan v pfipadé poskytnuti dotace.

V lednu 2024 podani projektu na Mistni ak¢ni skupinu Podfipsko.

V soucasné dobé je na Chcebuzi vicetcelové hristé s travnatym povrchem. Zamér nového hristé bude nutné projednat s
OV Chcebuz (velikost hFisté, povrch hristé, zptsob vyuZiti, cilova skupina, druhy sportu, apod.). Finan¢ni prostfedky byly
schvaleny do rozpoctu r. 2024. V pribéhu léta se bude zpracovavat zadavaci dokumentace na projekt.

ZM 10/2023 schvalilo zafazeni tohoto zaméru. Financni prostfedky na PD byly schvaleny do rozpoctu 2024. V soucasné
dobé& probiha predprojektova pfiprava na 8 nové vytipovanych stanovist polopodzemnich kontejner(i ve Stéti.

V roce 2024 zpracovani projektové dokumentace.

V roce 2022 stale neni doFesen vykup podilu o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku p. € 935/20 v obci Stéti, k. U.
Pocleplice. S vlastnikem pFfedmétného podilu neni mozna dohoda o jeho prodeji, pfipadné o zfizeni vécného bfemene. Pro
soudnf Fizeni nebo vyvlastnénf byla nezbytna aktualizace projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni, kde byl umistén
sjezd z komunikace na pfilehlé polnosti k dotéenému pozemku. Aktualizovana projektové dokumentace probéhlavr.
2022-2023. Spolupodilovy vlastnik nedal souhlas k vydani izemniho Fizeni a ani nepfistoupil na zavazkovou smlouvu
namisto smlouvy o vécném bFemeni. V soucasné dobé je pfipravena smlouva o smlouvé budouci na zfizeni vécného
brfemena pro viechny spolupodilové viastniky vE. kupni smlouvy na vykup podilu o velikosti 1/6 vzhledem k celku
pozemku p. € 935/20 v obci Stéti, k. (. Poceplice . Vlastnik pfedmétného podilu doposud nereagoval na némi zaslané
navrhy smluv. Takto ucinil az po nékolika urgencich v poloviné dubna 2024 a ocekava schvéleni jim navrhovanych zmén.
Pokud nedojde k uzavieni smluvnich vztahti, bude toto nutné Fesit vyvlastnénim (KU UK).

ZM 10/2023 schvalilo zafazeni tohoto zaméru. Tuto etapu bude mozné fesit po realizaci lll. etapy, tzn. nejdfive v r. 2025.

Nedostatek finanénich prostredk
2022 - neni soucasti letoSniho rozpoctu
2023 - neni soucasti letoSniho rozpoctu
2024 - zatepleni stfechy nad salem KS

Neni specifikovany pfesny rozsah a umisténi, ale je pouze pozadavek na zfizeni parkovacich mist a prodlouzeni a
zjednosmeérnéni komunikace za bytovym domem. Financ¢ni prostredky na PD byly schvaleny v rozpoctu pro r. 2024. V
priibéhu léta se bude zpracovavat zaddvaci dokumentace na projekt.

Stadium
pfipravy
projektu

2. Schvaleny
zamer

2. Schvaleny
zameér

2. Schvéleny
zamer

2. Schvaleny
zameér
2. Schvaleny
zamer

2. Schvéleny
zamér

2. Schvaleny
zamér
2. Schvaleny

zameér

2. Schvaleny
zamér

1. Namét

1. Namét

1. Namét

Typ
projektu

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

nova
investice

nova
investice

nova
investice

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

nova
investice

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

nova
investice

Roky
realizace

2024-2026
2024-2027
2024-2027
2024-2025
2024-2026

2024

2024

2024-2025

2016-2024

2025

2024-2025

2023-2024

Datum
kontroly

5.12.2023

5.12.2023

5.12.2023

4.12.2023

5.12.2023

15.4.2024

15.4.2024

4.12.2023

15.4.2024

15.4.2024

29.1.2024

15.4.2024




Stav

Nazev projektu

Asanace rozsahlych cernych
skladek v krajiné - zejm. katastr
obce Brocno

Cyklogenerel mésta St&ti

Cyklostezka v useku od
stétského mostu kolem pfistavu
k zahradkam dale k Labi (podél
silnice €. 261)

Mistni komunikace nad trati
(nad nadrazim Sté&ti) spojujici
oba prejezdy - bezpecnost
Mistni propojovaci komunikace

z ulice Ostrovni na silnici €.
117261

Opatreni ke snizeni hlukové a
prachové zatéZe z dopravy u ZS
Ostrovni

Parkovisté v ulici Obchodni (za
domy €.p. 541 - 543)

Perspektivni vyuZiti stavajici
méstské trznice

Protipovodiiova ochrana obce
Poceplice

Revitalizace navsi Brocno
v€etné vybudovani retenéni
nadrze (rybnicku)

Revitalizace navsi Poceplice

Revitalizace navsi Radoun
v€etné obnovy rybnicku

Revitalizace Gzemi a cesty za
arealem papiren (kolem

exew

Hostecky kopec)

Komenta¥ k aktualnimu stavu projektu

Probihd inventarizace ekologickych zatézi.

Ve schvaleném rozpoc¢tu OSZPD jsou na rok 2024 alokovény finaneni prostfedky na likvidaci ¢ernych skladek.

V oblasti k. 4. Brocno by mél geofyzikalnf prizkum urcit ploSny rozsah a mocnost skladky.

Ceka se na cenové nabidky od ALS (analytické laboratore) a Zdravotni Gstav Usti nad Labem. Poptavka zaslana 2/2024.
Vystupem by mélo byt zda existuji redlna nepfijatelna rizika pro lidské zdravi nebo ekosystém a zpUsoby feSenf
(ponechani, ndpravna opatreni &i sanace).

Cyklogenerel mésta se mapuije, ale v rozpottu OSZPD na rok 2023 nejsou finangni prostiedky, jak na zpracovani studie,
projektové dokumentace tak na samotnou realizaci.

Neni blize specifikovano, ale do ndvrhu rozpoctu na r. 2024 byly navrzeny finan¢ni prostfedky na tuto akci - nebylo
schvaleno. 4

Ve schvaleném rozpoctu OSZPD nejsou na rok 2023 finanéni prostiedky na realizaci.
Ve schvaleném rozpo¢tu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni prostiedky na vyhotoveni projektové dokumentace.

V rozpo¢tu OSZPD nejsou na rok 2023 schvaleny finan¢ni prostiedky na zahajeni studie proveditelnosti nebo pfipadné na
vyhotoveni projektové dokumentace.

Neni specifikovany presny rozsah a umisténi. V soucasné dobé je zde zfizeno provizorni parkovisté. Vzhledem k tomu, zZe
jsou zde jiz vybudovany polopodzemni kontejnery, je mozné vybudovat parkovisté. Financni prostfedky na PD byly
schvdleny v rozpoctu pro r. 2024. V pribéhu léta se bude zpracovavat zadavaci dokumentace na projekt.

Cilem je zhodnoceni vyuzitelnosti pfedmétného objektu, tzn., zda jej takto ponechat (pronajimat i nadale drobnym
podnikateldim) ¢i vyuZzit jej k jinému Ucelu.
ZM 10/2023 schvélilo zafazeni tohoto zdméru do A. V nadvrhu rozpoctu pro r. 2024 nebyly schvéleny finanéni prostredky

na moznost vyuziti venkovnich prostor OC za Gcelem venkovnich nadzemnich zahonU, posezeni apod.

Zadost o protipovodfiovou ochranu mistni ¢asti Poleplice byla zamitnuta MZ CR.

Na rok 2023 nejsou v rozpoctu mésta alokovany finanéni prostfedky na spusténi tohoto projektu.

Ve schvaleném rozpoctu OSZPD nejsou na rok 2023 alokovany finangni prostfedky na realizaci.

Obnova rybnitku je podminéna nalezenim zdroje pfitékajici vody.
Ve schvaleném rozpoctu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni prostfedky na realizaci zaméru.

Pribézné se likviduji staré cerné skladky

Stadium
pfipravy
projektu

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

1. Namét

Typ
projektu

nova
investice

nova
investice

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

nova
investice

nova
investice

jiny typ

nova
investice

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

oprava/
rekonstrukce

Roky
realizace

2023-2028

2023-2026

2023-2024

2023-2025

2023-2026

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2025

2023-2027

2023-2027

2023-2027

2023-2025

Datum
kontroly

26.2.2024

21.8.2023

13.2.2024

21.8.2023

21.8.2023

21.8.2023

15.4.2024

15.4.2024

21.8.2023

16.2.2024

16.2.2024

21.8.2023

21.8.2023




Stav

!

Nazev projektu

Solnice v Poceplicich (kulturni
pamatka)

Sportovni hala - vicetcelova

Uprava lomu u Panské cesty -
zazemi pro trempovani

v

Zprostupnéni cesty pro pési za
aredlem méstského stadionu

Nové parkovaci mista ve Sté&ti -
vytipovani novych lokalit

Obnova a udrzba sité polnich a
lesnich cest vE. vlastnického
vyporadani - vedlejsi trasy

s s

Elektronické Gredni desky na
mistnich ¢astech (pilotné
Radoun, Chcebuz).

Celkova rekonstrukce Stétského
vlakového nadraZzi ve.
bezbariérového pfistupu a
zprostupnéni smér Straci

v v

Propojeni labského nabfezi s
prostorem za ZS Ostrovni - novy
bezbetny prechod

Sbérny dvir a detaSované
pracovisté Stétskych
komunalnich sluZeb v Radouni -
revitalizace brownfield

SniZovani rizika vodni a vétrné
eroze - poldry, remizy, biopasy
(zejm. okoli Radouné aj.)

Transformace Otevieného
klubu mladeze (OKM) na
Nizkoprahové zafizeni pro déti
a mladez

Zmapovani aktualni a vyhledové
potfeby mistnich obyvatel v
oblasti rozsahu a intenzity
poskytovanych socialnich
sluzeb

Komenta¥ k aktualnimu stavu projektu

2022 - Probiha schvalovaci fizeni na MéU Litomé&fice

8/2022 - nesouhlasné zavazné stanovisko HZS UK Litomé&Fice
5/2023 - demontaz vyvalené kamenné zdi podél chodniku
5/2023 - instalace nového oploceni

V roce 2017 byla vypracované studie, dal3i stupné projektové dokumentace a7 po vy¢lenéni finan¢nich prostredkd. Vr.
2023 byla uzaviena smlouva na poradenskou a konzultacni ¢innost. Probé&hly dva workshopy, na jejichz zakladé bylo
zpracovano zadani méstské haly. Planuje se zadani architektonické studie (nebylo schvaleno v rdmci rozpoctového
opatfeni ZM v 9/2023 ani v ndvrhu rozpoctu na r. 2024).

Nedostatek financnich prostredkd
2022 - neni soucasti letoSniho rozpoctu
2023 - neni soucasti letoSniho rozpoctu

Ve schvéleném rozpoctu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni prostfedky na vyhotoveni studie.
Priib&7né jsou tipovana vhodna mista pro zfizeni novych parkovacich ploch. V rozpo¢tu OSZPD na rok 2023 nejsou

finan¢ni prostfedky, jak na PD, tak na samotnou realizaci.

Na vykup pozemk{ nejsou ve schvaleném rozpoctu OSZPD alokovény finanéni prostredky.

Projekt se v roce 2022, 2023 ani v roce 2024 nebude realizovat, zastupitelstvo mésta tento projekt neschvalilo jako
prioritni, proto nebyl zahrnut do rozpoctu roku 2024.

Probihaji jednani s vlastnikem o pFipadné realizaci zaméru.

Ve schvéleném rozpo&tu OSZPD nejsou na rok 2023 finanéni prostfedky na vyhotoveni studie proveditelnosti a projektové
dokumentace.

OSZPD nemé ve schvéleném rozpoctu na rok 2024 fin. prostfedky na zpracovani projekt. dok. k zaméru. V sou¢asnosti
nelze na novy sbérny dvir ziskat dotaci, celkové financovani z rozpoctu mésta.

Financni zatéz.
Ve schvéleném rozpo&tu OSZPD nejsou na rok 2023 finanénf prostfedky na realizaci.

Odvislé od pripravované novely zakona o socidlnich sluzbach, pFip. od zadani Gkol(i vedenim mésta Stati.

Odbvislé od pripravované novely zakona o socidlnich sluzbach (kde mozna definovany nové socidlni sluzby), prip. od zadani
vedenim mésta.
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15.4.2024
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16.2.2024
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26.1.2024

26.1.2024




Nazev projektu

Zpracovani hlukové mapy -
mésto i mistni casti (zejm.
Cakovice) véetn& navrhu
konkrétnich opatfeni ke snizeni
hlukové zatéze

Odkanalizovani ulice U
Cementarny - napojeni na
kanalizaéni sit St&ti

Posileni ekologické stability
pfirody a krajiny v CHKO
Kokofinsko

Socialné aktivizaéni sluzba pro
rodiny s détmi ve Stéti

Adaptace dalSich byti v
majetku mésta na bezbariérovy
standard - plan rekonstrukci

Kontinualni sniZovani rizik
souvisejicich s uZivanim
nelegalnich latek a sniZzovani
poctu novych uZivatell
navykovych latek skrze prevenci
jejich nabidky

Odborné socidlni (dluhové)
poradenstvi

Opravy pfistupovych cest a
komunikaci k vilakovému
nadraZi St&ti a Hnévice

Rekonstrukce ulice Stracenska
(od ulice Obchodni k obchvatu)

Socialni sluzba - terénni
programy

Vyuziti budov mésta pro

energetické ucely - stfecha z$
Ostrovni ad.

Zajisténi standardniho bydleni i
pro nizkopfijmové domacnosti

ZlepSeni systému shéru, tfidéni
a likvidace komunalniho
odpadu - (polo)/podzemni
kontejnery - Il. etapa

KomentaF k aktualnimu stavu projektu

Ve schvéleném rozpo&tu OSZPD na rok 2023 nejsou finanéni prostfedky na vyhotoveni studie.

Stavba byla v roce 2021 dokoncena, zkolaudovana, predéana k uzivani. B&zi 5 letd Ih(ta projektu udrZitelnosti. V letech
2022-2023 byl FeSen prevod kanalizacniho Fadu do majetku SVS.

Planovana vysadba jiz prob&hla. Nasledna (rozvojova) péce v celkovém trvani 36 mésict probéhla u vétsiny vysazenych
strom0 do konce roku 2023. U sazenic, které bylo nutné v této dobé vyménit, béZi nasledna péce (také 36 mésicl) dle
roku jejich vysadby.

K 31. 1. 2024 kon¢i Romano jasnica s realizaci projektu, nadale bude sociadlné aktivizacni sluzba pro rodiny s détmi
zajistovana prostrednictvim Odboru socidlnich véci M&stského UFadu Stét.

Tento projekt méa prabézné pinéni

Realizator Cesky cerveny kFiz Litomé&Fice v projektu pokracuje i v r. 2024. Pfedpoklad podani zadosti o podporu méstem
Stéti v ramci GPMS.

Realizator projektu Nad&je v projektu pokracuje i v r. 2024. Pfedpoklad podéni Z2adosti o podporu mésta Stéti v ramci
GPMS.

Jsou zpracované projektové dokumentace a vydana stavebni povoleni na akce " Stétf - pfijezd k nadrazi Hnévice". Jsou
zpracovany projektové dokumentace a vydana stavebni povoleni " Stéti - pFjezd k nadrazi Hnévice". V soucasné dobé
probiha verejna zakazka na zhotovitele akce.

11/2023 - v 1/2024 bude vypsano nové VR na zhotovitele, pfedpokladany zacatek akce 3-4/2024

V roce 2022 byla vypracovana projektova dokumentace a vydano stavebni povoleni na opravu silnice, v roce 2023 byla
zpracovana provadéci PD na chodnfk v ul. Stracenska a vydano stavebni povolent.

V soucasné dobé je vybran zhotovitel praci, v mésici zari by méla byt podepsdna smlouva o dilo a pfedano stavenisté.
Akce je planovana v terminu do 31.08.2024.

Realizator projektu Nadé&je v projektu pokracuje i v r. 2024. Pfedpoklad podani zadosti realizatora o finan¢nf podporu
projektu méstem Stéti v rdmci GPMS.

Je zpracovana projektova dokumentace na FVE a VZT pro stavebni povoleni. Pridélena dotace u OPZP. Probé&hlo zadavaci
fizeni na realizaci dila, dne 24.6.2023 uzavfena smlouva o dilo, nasledné byly uzavieny dodatky ¢. 1 a 2. Akce byla v fijnu
2023 dokoncena. B&zi udrzitelnost - 5 let.

Projekt stale probihd, neni specifikovan termin jeho ukonceni.

Je pFipravena projektové dokumentace na realizaci zaméru. V roce 2022 byla podana Zadost o dotaci, kdy jsme tuto
ziskali. Probé&hlo zadavaci fizeni na realizaci dila a dne 1.9.2023 byla podepsana smlouva o dilo. Dokonéeni do 4 mésicd od
predani a prevzeti stavenisté, tzn. v 1/2024. Dilo bylo pfevzato, terénni Upravy budou provedeny do konce 3/2024.
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21.8.2023
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26.1.2024
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15.4.2024
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Nazev projektu

Zpracovani nového tGzemniho
planu

Rekonstrukce a modernizace
méstského stadionu - II. etapa

Systematicka obnova aleji jako
vyznamného krajinného prvku

Drogova prevence

Koordinovany postup pFi feseni
problémovych jevi ve
vzdélavacich institucich

Obnova komunikaci v mistnich
¢astech

Podporovat informovanost o
aktualni bezpecnostni situaci
skrze web, zpravodaj a vefejna
fora

Primarni prevence navykovych
latek a dalSich forem rizikového
chovani

RozsiFeni systému tisriové
signalizace pro seniory a
zdravotné postiZzené

Zatraktivnéni pro cestovni ruch
(muzeum, vesnicka pamatkova
z6na - propagace)

Revitalizace funkénich ploch a
prvki sidelni zelené véetn&
vyuZziti deStové vody

Pasportizace deStovych
kanalizaci v mistnich ¢astech

Zobrazenych projektd: 83

Komentar k aktudlnimu stavu projektu

V soucasné dobé probiha schvalovéani ndvrhu Gzemniho planu Stéti dotéenymi organy.
2/2024 - odstranény zavady, navrh Gzemniho planu Stéti odsouhlasen KU UK, poptava se aktualizace Posouzeni vliv(
Uzemniho planu Stéti na udrzitelny rozvoj.

PD dokoncena. Bylo pozadéno o vynéti ze ZPF. V roce 2021 probéhla prelozka VN za stadionem. V roce 2022 bylo vydano
stavebni povoleni. V roce 2023 nebyly vy¢lenény finanéni prostiedky na realizaci dila, ale SK Mondi ziskalo dotaci na
hokejbalové hristé.

R. 2022 nebyly do rozpoctu nebyly do rozpoctu zarazeny fin. prostfedky na dalsi vysadbu.
R. 2020 vysadba aleje v Radouni. Dale vysadby v intravildnech obci Brocno, Chcebuz, Poceplice

Vr. 2022 nadale probiha spoluprace s K-centrem Litoméfice; ve Skolach realizovany programy prevence; pokracuje
moznost Skol vyuzit testovani na pritomnost alkoholu ¢i jinych navykovych latek.

V'r. 2022 pokraluje moZnost spolupréce ZS a M&P - provadéni testovani prostiednictvim M&P zakd &kol na pFitomnost
alkoholu ¢i jiné navykové latky. Pokracovani ¢innost Komise prevence kriminality.

Opravy jsou realizovany od nejvytizenéjsich k méné vytizenym komunikacim v mistnich ¢astech. Letos byla provedena
oprava vytluk( ve vSech mistnich ¢astech tryskovou metodou.

M&P i v r. 2022 vyuzivé viechny komunikaéni kanaly, tj. web Mésta Stéti, oficidlni FB Mésta Stéti, FB Méstské policie,
Zpravodaj. AktudIni informace jsou sdélovany obcandm i prostrednictvim KTV.

Mé&P i v r. 2022 spolupracuje s K-centrem, to v rdmci své ¢innosti realizuje i primarnf prevenci. M&P poFada v ZS projekty -
"Bezpelné ze Skoly a do Skoly", "Seznamte se s Ajaxem" a "Prlikaz cyklisty."

Vr. 2022 se pokracuje v systému tisriové signalizace v DPS (30 tlacitek napojena na PCO) i mimo objekt (20 tlacitek
SeniAngel). Dochazi k obnové tlacitek, rozsireni v r. 2022 neprobéhne.

Propagace mésta, vesnické pamatkové zény a dalSich zajimavych turistickych cilt probiha kazdy rok.
V roce 2023 dojde k vysadbé& strom( a ket do intravildnu mésta, které prispéji ke zlepSeni biodiverzity daného prostiedi.

Zjistovani a zakresy destovych kanalizaci pro jejich pasportizaci probiha priibéZzné a jejich mapovéni bude probihativ roce
2023
V rozpoctu na rok 2024 odsouhlaseny financni prostredky na pasportizaci.
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15.4.2024
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Nérodnf sit Zdrawjch mést CR

Stétf

Zasobnik projektd / Aktni plany / Skupiny projektd

MIMO SP

Akcni plan 2023, 2024, 2025

Stav !
A
) A
- A
A
] A

Nazev projektu

Doplnéni atrakci na méstském
koupalisti - tobogan a kamikadze

Chodnik v Radouni u autobusové
zastavky - prodlouZeni

Parkovisté Skolnf - za Iékarnou a
Z8

Prib&hy Stétské krajiny

Modernizace vefejného osvétleni
ve Stati

Zobrazenych projektd: 5

Komenta¥ k aktualnimu stavu projektu

Probéhlo druhé zadavaci fizeni na vybér zhotovitele. V 4/2023 byla podepsana smlouva o dilo na
zpracovani projektové dokumentace a realizace, dokonceni cca v poloviné 6/2024.

Zpracovana projektova dokumentace, vydané spolecné povoleni 4.3.2022. V ramci projednavani rozpoctu
nar. 2022 anir. 2023 nebyly na danou akci schvaleny financni prostfedky. Nebylo zahrnuto do navrhu
rozpoctu nar. 2024.

Vyhotovena projektova dokumentace, vydané spole¢né povoleni 14.3.2022. Pfelozka NN (Fe3i CEZ) spolu
se samotnou realizaci parkovisté bude probihat v r. 2024. V 4/2024 bylo zahajeno zadavaci Fizeni na vybér
dodavatele.

Jako prvni projevil zajem o realizaci projektu osadni vybor Poceplice. Po dohodé s nim vytvofil fezbar
David Fiala dvé dievéné sochy, které byly umistény na misté zaniklych kFizd.

Pocatkem r. 2023 probéhlo zadavaci fizeni na dodavku a vyménu vybojkovych svitidel za nova se zdrojem
LED s regulaci svétleného toku. V 4/2023 byla uzaviena smlouva o dilo. Akce je dokoncena. Udrzitelnost
projektu 5 let.
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