KONTROLNIi VYBOR ZASTUPITELSTVA MESTA STETI

Mirové namésti 163

411 08 Stéti

Zapis z kontroly : Vefejna zakazka* Parkovaci systém P+R u vlakového nadrazi

v Hnévicich*

Postup kontroly :

a)
b)

c)

Informace o planované kontrole byly pfedany tajemnikovi MéU ing. Balatému a
ing. Tydrichové — vedouci Odboru majetku a investic

Kontrola vybrané akce ,Parkovaci systém P+R u vlakového nadrazi
v Hnévicich* byla provedena ve dnech 11.6 a 12.6.2018

Byl zpracovan kontrolni zapis

Vysledky kontroly :

Kontrola byla provedena v souladu s planem prace kontrolniho vyboru na I.pololeti
2018

U vybrané zakazky bylo zkontrolovano zadani zakazky, podani vyzvy na elektronické
ufedni desce, internetovych strankach mésta, profilu zadavatele a pfimé osloveni 5
dodavatell. Vyzva byla podana dne 31.5.2017 sterminem podani nabidek do
28.6.2017.

Podané nabidky vyhodnotila Komise jmenovana RM dne 28.6.2017. Vyhodnoceni
probéhlo dle zadanych kritérii. Vitéznou nabidku spoleénosti Stavebni firma
Neumann s.r.0. schvalila Rada mésta dne 4.7.2017.

Smlouva o dilo byla podepsana dne 21.8.2017, kdy doslo i k pfedani stavenisté.
Termin zhotoveni byl do 24.12.2017. Dodavatel predal hotové dilo 20.12.2017.

Geodeticke podklady ke stavbé, schvalené Katastralnim Ufadem, byly zhotovitelem
pfedany v Unoru 2018. Geometricky plan je nutnou soudasti dokladd, které se
predkladaly dotéenym organim k souhlasu s vydanim kolaudaéniho souhlasu.

Kolaudacéni souhlas s uzivanim stavby byl vydan 15.3.2018. Dne 21.3.2018 bylo
parkovisté zafazeno do majetku mésta.

Ne ekonomickém odboru u p.Rozsypalové byla provedena kontrola financovani akce.
V8echny faktury byly fadné proplaceny do 31.12.2017. K piekroéeni nakladu nedoslo.




- Na akci byla méstu poskytnuta dotace Ministerstva pro mistni rozvoj, ktera bude po
kontrole podkladl zasldna na Ucet mésta. Predpokladana vyse dotace je cca
6,8mil.K¢.

- Predmétna vefejnd zakazka ma svou sloZku, ktera obsahuje vegkeré materidly. Jejich
Uplnost je kontrolovana auditem.

Zavéry z kontroly :

- Na zakladé provedené kontroly Ize konstatovat, 2¢ zasady pro zadavani vefejnych
zakazek byly dodrZeny. U kontrolované zakazky nedoslo k pochybeni.

- JelikoZ nelze zkontrolovat v8echny zakézky, a je znamo, Ze k dil&im pochybenim

v minulosti doslo, doporu¢ujeme zafazovat tuto kontrolu pravidelné kazdoro¢né do
planu prace Kontrolniho vyboru.

Ve Stéti 13.6.2018
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Podpis

Kontrolu provedla : Zdena Ruligkova

Vysledek kontroly bere na védomi Ing. Monika Tydrichova, vedouci Odboru majetku a
investic.

dpis

Stanovisko Ing. Tydrichové k provedené kontrole :

il

Zapis byl vyhotoven ve dvou kopiich.
Vytisk €.1 bude rozeslan zastupitelim mésta.
Vytisk €.2 bude zaloZen v materiadlech Kontrolniho vyboru.



