PROVOD - inZzenyrska spolec¢nost, s.r.o.

V Podhaji 226/28, Usti nad Labem, PSC 400 01
zapsand v OR KS Usti n.L. odd. C, vi. 12676

Maésto Stéti

V Usti nad Labem, dne 24.6.2022

Véc: Prohlaseni projektanta k zakazce:

~Odkanalizovani sidel mésta Stéti — Poceplice, Strac¢i, Radoun, Chcebuz, Brocno*

Toto prohlaseni zasilame na zékladé pribéhu jednani zastupitelstva mésta Stéti dne 23.6.2022, kde
byli pfedev§sim pani Ing. Tydrichovou vysloveny nepiesnosti a pochybnosti tykajici se projektové,
inZzenyrské a dota¢ni piipravy vyse uvedené investicni akce.

Toto vyjadieni téZ piseme piimo zastupiteltim mésta Stéti a to z diivodu nabyti dojmu, Ze zastupitelé
jsou ne zcela spravné a piedevsim nedostate¢né informovani o pritbéhu této akce.
Pro ptehlednost uvadime nize jednotlivé ¢asti pfedmétu plnéni smlouvy o dilo ¢. 131/2019 ze dne

23.9.2019 o projekcni, inzenyrské a dotacni pfipravé této investicni akce a véci stouto smlouvou
souvisejici.

1. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni a inZenvrska ¢innost ke stavebnimu povoleni

Pfedmétem plnéni této smlouvy je jsou projekéni a inzenyrské prace a dotacni management k akci
,,Odkanalizovani sidel mésta St&ti — Poceplice, Straci, Radoun, Chcebuz, Brocno®.
Jedna se o tfi projektové dokumentace a tfi samostatna stavebni povoleni:
A - ,Odkanalizovani sidel mésta Stéti — &ast Radouti COV a Kkanalizace, Chcebuz —
kanalizace a Brocno — kanalizace*
B - .,Odkanalizovani sidel m&sta Stéti — &ast Stradi — kanalizace®
C - ,,Odkanalizovani sidel mésta Stéti — &ast Podeplice — COV a kanalizace®

Projektové prace byly zahajeny ihned po podpisu smlouvy o dilo.

Koncept projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni byl odevzdan méstu Stéti 18.12.2019
s tim, Ze provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury bude mésto Stéti. Projektova dokumentace ke
stavebnimu povoleni byla fadn¢ pfedana a vyfakturovana. Mésto fakturu fadné uhradilo.

Nasledné byly prace pieruseny z diivodu vyjasnéni podminek ohledné vlastnictvi a provozovani
vodohospodatské infrastruktury (ptiloha ¢. 6 OPZP), dotované z ,,Néarodniho programu Zivotniho
prostiedi“ nebo ,,Operacniho programu Zivotni prostiedi®.

K této véci sdélujeme, ze mésta a obce na izemi Usteckého a Libereckého kraje, na jejichz tizemi
je majoritnim vlastnikem VHI Severoceska vodarenskd spole¢nost a.s. nemohli od roku 2006 Cerpat
finan¢ni podporu z uvedenych programi. Tento problém feSila naSe spole¢nost ve spolupraci s méstem
Stéti (predevdim Ing. Miroslavem Andrtem) nékolika sloZitymi jednanimi na Ministerstvu Zivotniho
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prostfedi CR. Pouze diky tomuto sili byla vyjednéna vyjimka pro zafazeni Zzadosti na vy3e uvedenou
investi¢ni akci do Narodniho programu Zivotniho prostiedi.

Zastupitelim sd€lujeme, Ze veskeré tyto prace nam dosud nebyly proplaceny, jelikoz vykladem
smlouvy o dilo ¢. 131/2019 ze dne 23.9.2019 ze strany mésta bude dotaéni management proplacen az po
vlastni realizaci stavby.

Po vyjasnéni podminek prijatelnosti Zadosti o podporu niam bylo pisemné sdéleno dne
20.4.2021, Ze budoucim provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury bude spole¢nost SCVK, a.s.

Na zaklad¢ této informace a po dohod¢ s méstem Stéti jsme zaslali podstatné piepracovanou
projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni tomuto budoucimu provozovateli k ptfipominkovani,
pouze konstatujeme, ze bez naroku na honoréaf.

Predani DSP Poceplice a DSP Straci 17. 5. 2021, DSP Radouti, Brocno, Chcebuz 31. 5. 2021.

V cervnu a v Cervenci 2021 probehli dvé jednéani s budoucim provozovatelem (SEVK) za piitomnosti
zastupci meésta, kde se znovu feSili podminky SEVK a.s. Tyto podminky razantné navysili cenu
investi¢nich praci (na coZ jsme zastupce mésta St&ti nékolikrate upozornili).
Z nejzasadnéjSich podminek citujeme:

- zména materialu vefejné kanalizace z navrzeného plastového potrubi na kameninové potrubi.

- zména dimenze potrubi verejné kanalizace z navrzené DN250 na DN300;

- technologické upravy biologické linky COV Radoun

- zména koncepce biologické linky COV Poéeplice z ptivodné navrzeného typu SBR na typ

kontinudlni
- jiné —naro¢néjsi feseni Cerpacich stanic a to véetné stavebniho provedeni

Oficialni pisemné vyjadieni SCVaK ke viem tfem DSP, tzn. pro &ast A, B, C jsme obdrzeli dne
23.8.2021 postou.

Mésto Stéti zaslalo oficialni pisemné vyjadieni ke viem tiem DSP, tzn. pro &ast A, B, C
projektantovi dne 29.9.2021.

Dle smlouvy o dilo €. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 a dodatku €. 1 ze dne 30. 10. 2019 se PROVOD
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni (dale jen ,,DSP*) do 2 mésict od
sd€leni vybraného provozovatele celé stavby objednatelem, tzn. do 20. 6. 2021 — toto datum bylo nasi
spole¢nosti dodrzeno s piedstihem. Budoucimu provozovateli byla dokumentace zaslana v kvétnu 2021
— viz vyse. Oficidlni vyjadreni k dokumentaci bylo vSak ze strany S¢VK, a.s. zaslano azZ v srpnu
2021 a ze strany mésta Stéti aZ v za¥i 2021 jak je uvedeno vyse.

Po zapracovani piipominek do DSP byla zahajena inZenyrska Cinnost - rozeslanim zadosti o
vyjadieni dotCenym organtim a organizacim.

Podklady k Zzadosti o vydani stavebnich povoleni byly projektantem piipraveny v listopadu 2021
mimo zajisténi smluvnich vztahi k akcim Stradi a Radouii, Chcebuz, Brocno, které muselo vyreSit
mésto Stéti — finalné vyFeSeno a7 koncem kvétna 2022. Teprve poté mohlo byt stavebni povoleni
k témto akcim vypsano. Nejdéle trvalo uzavieni smluvnich vztahii mezi méstem Stéti — SVS, as. a
piislugnymi statnimi organizacemi SPU a Povodi Ohie. Mezi jinym se pied vydanim SP museli uzaviit
smlouvy také SUS, UZSVM. Podklady pro uzavieni téchto smluv byly znaSi strany pfipraveny
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v mésicich zafi a fijnu 2021 a pfeddny zminénym organizacim k vlastnimu vypracovani konkrétnich
smluv.

Zastupitelstvo mésta schvalovalo podpis smluv SUS a SPU na akci Stra¢i az 9.2.2022. Smlouva
s SPU byla podepsana 25.3.2022, projektant obdrzel dne 4.4.2022 souhlas na situaci od SPU — tj. aZ po
podepsani smlouvy.

Smlouva s UZSVM byla podepsana 14.4.2022. Rada mésta Stéti tuto smlouvu odsouhlasila
23.2.2022 a teprve 11.4.2022 doslo k podpisu ze strany mésta Stéti.

Dle smlouvy o dilo ¢. 131/2019 ze dne 23. 9. 2019 se piedpokladalo vydani stavebniho povoleni
(SP) pro kazdou jednu z ¢asti A, B, C dle spravnich lhat, ptedpoklad 4 mésice od predani kazdé DSP.

Odkanalizovani sidel mésta Stéti — &ast Poleplice — COV a kanalizace®, zZadost o vydani stavebniho
povoleni odeslana M¢U Litoméfice dne 26.11.2021, stavebni povoleni vydano dne 25.1.2022, nabyti
pravni moci dne 15.2.2022, protoze nebylo tfeba fesit vyse uvedené smlouvy.

«Odkanalizovini sidel mésta Stéti — &ist Stradi — kanalizace®, zadost o vydani stavebniho povoleni
odeslana M&U Litoméfice dne 3.2.2022, stavebni povoleni vyddno dne 17.5.2022, po doloZeni vyse
uvedenych smluv. Nabyti pravni moci dne 3.6.2022

Dokumentace ovéfené stavebnim tfadem na akci Straéi a Podeplice byly méstu Stéti odeslany 20.6.2022
doporucenou postou.

»Odkanalizovini_sidel mésta Stéti — &ist Radouti COV_a kanalizace, Chcebuz — kanalizace a
Brocno — kanalizace“ 7adost o vydani stavebniho povoleni odeslana M&U Litoméfice dne 16.3.2022,
stavebni povoleni vyddno dne 24.5.2022, po doloZeni vySe uvedenych smluv. Nabyti pravni moci
predpoklad 22.6.2022 — DiS. Bartofiova ¢erpa v soucasné dobé dovolenou nelze tedy ovéfit.

Dokumentace ovéiend stavebnim ufadem na akci Radoun bude po domluvé s pani DiS. Bartoniovou
k vyzvednuti prvni tyden v Cervenci, poté bude zasldna nebo osobné pieddna meéstu Stéti, jak bylo
domluveno na posledni koordinacni schiizce.

2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dale bylo pfedmétem plnéni dle SoD 131/2019 zpracovéani projektové dokumentace pro provedeni
stavby (dale jen ,,DPS*), vC. polozkového rozpoctu a soupisu praci pro kazdou jednu z ¢asti A, B, C, tzn.
do 15 tydni od nabyti pravni moci SP pro kazdou jednu ¢ést.

Odkanalizovani sidel mésta Stéti — &ast Po&eplice — COV_a kanalizace®, nabyti pravni moci SP dne
15.2.2022 tzn. ze DPS se m¢la odevzdat do 31.5.2022. Ve skute¢nosti odevzdana v elektronick¢ podobé
méstu Stéti samotna projektova dokumentace dne 26.4.2022 a vcetné rozpoctu pak dne 23.6.2022.

«Odkanalizovini sidel mésta Stéti — &ast Stradi — kanalizace®, nabyti pravni moci SP dne 3.6.2022
tzn. ze DPS se ma odevzdat do 16.9.2022. Ve skutecnosti odevzdano v elektronické podobé vcetné
rozpoctu dne 23.6.2022.
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»Odkanalizovini _sidel mésta Stéti — &ist Radouti COV_a kanalizace, Chcebuz — Kkanalizace a
Brocno — kanalizace®“ - nabyti pradvni moci SP dne 22.6.2022 - tzn. ze DPS se ma odevzdat do
5.10.2022. Ve skutecnosti odevzdéano v elektronické podob¢ véetné rozpoctu dne 23.6.2022.

Ing. Tydrichové byl odkaz na elektronickou zadavaci dokumentaci vé. DPS ke vSem tfem
¢astem A,B,C zaslan dne 26.4.2022 — tento den byl zaroven odeslan i ke kontrole na SFZP.

Vyjadfeni, pfipominky, upozornéni na nesrovnalosti k pfedanym projektovym dokumentacim pro
provadéni stavby byly zaslany méstem Stéti prostfednictvim e-mailu dne 6.6.2022 a 10.6.2022. Jednalo se
vesmé&s o formalni pfipominky k pfeklepim a napf. nesprdvné pojmenovanym vykresiim, apod. Za tyto
piipominky jsme podckovali, jelikoz jsme z Casovych duavodi (dodrzeni kratSich terminti nez jsou
uvedeny ve smlouve), jsme nestihli provést vlastni kontrolu.

Tisténou verzi projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) odevzda projektant méstu Stéti
do 3 tydni po pisemném rozhodnuti mésta Stéti o ukonceni pripominkovani projekti kanaliza¢nich
pripojek Ing. Miroslavem Andrtem.

Je skutecnosti, ze kompletni poloZkovy rozpocet a soupis praci s vykazem vymér ke vSem tfem
termin. Tato skute¢nost byla na zastupitelstvu sdélena — divodem byla nemoc zamé&stnance, rozpoctarky
nasi spolecnosti a nemoznost piesunout tuto rozdélanou praci na jiné zaméstnance, pro jejich pracovni
termin byl vyrazné zkracen oproti terminu dle smlouvy o dilo, jak je zfejmé z vySe uvedenych termin
piedavani jednotlivych ¢asti dila. Cilem nasi spolecnost je vzdy uspés$na realizace a funkcnost dila.

Zadavaci dokumentace (ZD) tj. zadavaci podminky véetné ptiloh, byly méstu Stéti zaslany v
listopadu 2021, do 18.3.20202 se fesili piipominky zadavatele (mésta Stéti) k zadavacim podminkdm a
jejich ptilohdm - zejména k navrhu smlouvy o dilo.

Ptipominkovani a vyfizovani pfipominek probihalo nasledn¢:
9.12.2021 — ptisli z mésta prvni piipominky z mésta
15.12.2021 — zapracované ptipominky odeslan ZD a SOD
12.1.2022 — dalsi ptipominky k SoD ze strany mésta
14.1.2022 — odpovéd’ k pfipominkam
21.1.2022 — poslalo mésto dalsi pripominky k SoD
21.1.2022 — odeslan upraveny navrh SoD
27.1.2022 — odeslany upravené zadavaci podminky v¢. vSech ptiloh
16.3.2022 — zaslalo mésto pfipominkovanou verzi ZD a SoD
18.3.2022 — schiizka s pravnikem na mésté
22.3.2022 — zaslan navrh na findlni upravu SoD ze strany mésta

ZD véetné projektové &asti zaslana SFZP k ex ante kontrole dne 26.4.2022. Jedna se o kontrolu
nadlimitniho zadavaciho fizeni pied jeho zahdjenim. Vysledek ex ante kontroly dorucen 19.5.2022.
Piipominky SFZP zex ante kontroly a dalii pfipominky mésta Stéti byly zapracovany do zadavacich
podminek a ndvrhu smlouvy o dilo dne 6.6.2022.

Dopracovan polozkovy soupis praci s vykazem vymér a vcetné vSech upravenych pfiloh z ex ante
kontroly zaslano dne 23. 6. 2022 na SFZP.
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Projektant predpokladda zahajeni zadavaciho Fizeni nejpozdéji do 7 pracovnich dna po
schvaleni zadavacich podminek méstem Stéti.
Pribéh zadavaciho fizeni pro nadlimitni vefejnou zakdzku na vySe uvedenou akci — Ize

predpokladat v délce 3-4 mésice, od zvetejnéni zaddvaci dokumentace ve Véstniku vetejnych zakazek a v
Utednim véstniku EU (TED). Pokud nebudou podany proti postupu zadavatele namitky.

3. Projektové dokumentace kanalizaénich pripojek

K problematice projektovani kanalizacnich piipojek nejdiive sdélujeme, ze od zacatku piipravy
investi¢ni akce byli obcané dotcenych mistnich ¢asti detailné informovani o ptipraveé, rozsahu investi¢ni
akce a predevsim o zplsobu feSeni napojovani jejich nemovitosti na budouci vetejnou kanalizaci.

Tyto informace probihali svoldvanim obcant jednotlivych mistnich ¢asti, jednani se vzdy tucastnil
Ing. Petr Plichta a Ing. Miroslav Andrt.

V prabehu 1éta 2021 probihalo mistni Setieni ohledné napojeni nemovitosti na kanalizaci s vlastniky
nemovitosti a to za ucasti projektantli spole¢nosti PROVOD a Ing. Miroslava Andrta.

Mistni Setfeni byla ukon¢ena koncem zaii 2021 a naSe spole¢nost zaCala piipravovat projektovou
dokumentaci jednotlivych ptipojek. Toto vSe na zaklad¢ objednavky mezi vlastnikem nemovitosti a nasi
spolecnosti.

V pribéhu mésice ledna a tinora 2022 byla dofeSena koncepce feSeni kanalizacnich pfipojek (napf.
umisténi reviznich Sachet, materialii apod.) s budoucim provozovatelem SEVK, a.s., ktery odsouhlasil
projektové dokumentace jednotlivych pfipojek a to ve dnech 21.1.2022 (Straci), 28.2.2022 (Radoun) a
16.2.2022 (Poceplice), 18.2.2022 (Chcebuz) a 9.3.2022 (Brocno).

Ve spolupraci s Ing. Miroslavem Andrtem jsou k dneSnimu dni vyfeSeny téméi vSechny objednané
pfipojky a to zhlediska piesného dofeSeni, majiteli nemovitosti pozadovanych zmén i projekénich
nesouladl ¢i nedorozuméni z mistnich Setteni.

Opakujeme, Ze projektova piiprava kanaliza¢nich pfipojek neni smluvné vézana mezi spolecnosti
PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o. a méstem Stéti a sdélujeme zastupitelim, Ze vefejné Gasti
ptipojek byly stavebné povoleny v ramci jednotlivych tizemnich rozhodnuti, coz je naprosto dostacujici
pro uznatelnost stavebnich praci verejnych ¢asti kanalizacnich ptipojek z hlediska pfedmétného dota¢niho
titulu.

Projektové dokumentace jednotlivych pfipojek byly téz pouzity k dopracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Zaroven projektujeme piehledné situace kanalizacnich pfipojek po jednotlivych mistnich ¢astech za
ucelem ziskani povoleni stavby kompletnich kanaliza¢nich ptipojek.

4. Zavér
Sdélujeme vam, Ze veskera vySe uvedena fakta jsou vzdy podloZena pisemnymi dokumenty.

Zé4sadn¢ nesouhlasime s tvrzenim pani Ing. Tydrichové, Ze projektova dokumentace ke stavebnimu
povoleni nebyla odevzdana v pisemné podobé¢, bez projektovych dokumentaci v tisténé podobé by nikdy
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nemohlo byt vydana stavebni povoleni. Kromé toho opakované sd€lujeme, Zze zména provozovatele
nebyla zapticinéna nasi spolecnosti a presto veskeré naklady na preprojektovani nesla nase spole¢nost.

Tvrzeni pani Ing. Tydrichové, pronesené na zastupitelstvu dne 23.6.2022, Ze projektové dokumentace
ke stavebnimu povoleni jsou s chybami se nezakladd na pravdé. Ke stavebnimu fizeni jsou piilozena
kladna stanoviska mésta Stéti i budouciho provozovatele SCVK, a.s.

Dale uvadime, ze Ing. Tydrichovou uvadéné pochybeni nasi spolecnosti k dolozenym dokladiim pro
SFZP k ex ante kontrole se nezaklada na pravdé. Na SFZP je piedlozena kompletni zadavaci dokumentace
vcetné vSech ptiloh, soupisu praci a ostatnich ptiloh v souladu s ¢l. 4.2.3. Pokynt pro zadavani vefejnych
zakazek v OPZP 2014 — 2020. Rozpoéet projektanta (pozadovany Ing. Tydrichovou) se na SFZP v ramci
ex ante kontroly neptedklada.

Pro piehlednost stavu véci pro zastupitele mésta Stéti uvadime dokumenty, které je nutné dodat na
SFZP a to k administraci ptivodni dotace z NPZP &i avizované nové vyzvy z OPZP:

1. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni vcetné vefejnych ¢asti ptipojek — je zpracovana.

2. Vydana stavebni povoleni v¢. povoleni vefejnych ¢asti ptipojek — jsou vydéna.

3. Kompletni projektova dokumentace k zadani stavby je na SFZP piedana.

4. Vybérové fizeni zakoncené smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby — bude zahéjeno nejpozdéji do
7 pracovnich dnii po schvaleni zadavacich podminek méstem Stéti. Vybérové fizeni provadi nase
spole¢nost dle smlouvy o dilo ¢. 131/2019 ze dne 23.9.2019.

5. Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a dotacniho managementu v¢. vybérového
fizeni — ma mésto Stéti k dispozici.

6. Prikazni smlouva provadéni technického dozoru stavby a zajiSténi koordinatora BOZP — neni
provedeno — neni soucasti smlouvy snasi spole¢nosti. Spole¢nost PROVOD bez naroku na
honorat poslala méstu Stéti navrh zadavacich podminek (jako technicky podklad).

Zavérem tohoto prohlaseni vas Zadame o priloZeni tohoto prohlaseni k zapisu zastupitelstva
mésta ze dne 23.6.2022.

Tento dokument je dne 24.6.2022 zaslan datovou zpravou na mésto Stéti a v souladu s vyjadienim
Ing. Petra Plichty na zastupitelstvu dne 23.6.2022, je urcen k rukam vSech zastupiteli mésta Stéti.

K tomuto dokumentu se samoziejme¢ mohou jednotlivi zastupitelé vyjadrfit, jsme vstficni jakékoliv
komunikaci, obracejte se prosim pisemné e-mailem na Bc. Ivu Kotfanovou (iva.koranova@provod.cz).

S pozdravem P et r Digitalng
Ing. Petr Plichta podepsal Petr

Jednatel spole¢nosti Plichta
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Vyjadfeni odboru MI k Prohlaseni projektanta k zakazce: O  dkanalizovani sidel m ésta
Stéti - Poéeplice, Stra €i, Radou i, Chcebuz, Brocno

Uvodem sdéluji, ze vedkeré podklady k investiéni akci ,Odkanalizovani sidel mésta Stéti -
Poceplice, Straci, Radouri, Chcebuz, Brocno” jsou k dispozici na odboru majetku a investic,
a to pfedevsim u referenta investic, pana Spacila. V pfipadé zajmu je mozné do nich kdykoliv
nahlédnout, a proto vyjadieni odboru Ml k prohlaSeni projektanta bude stru¢né.

Projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni byly Mé&stu Stéti predkladany pribézné
v rozmezi nékolika let (dne 18.12. 2019 — 1x koncept v listinné podobg), v elektronické
podobé (napf. dne 17. 5. 2021, 18. 5. 2021, 31. 5. 2021, 4. 6. 2021 a 22. 7. 2021). V listinné
podobé byly pfedmétné projektové dokumentace pro stavebni povoleni predany Méstu Stéti
aZz dne 21.6.2022, ato pouze 1x ovéfené M&U Ltm, Odborem Zivotniho prostfedi -
Vodopravnim ufadem pro Poceplice a Strai v€. vydanych stavebnich povoleni. Dne
19. 7. 2022 byla Mé&stu Stéti pfedana projektova dokumentace 1x ovéfena M&U Ltm, Odborem
Zivotniho prostfedi - Vodopravnim dfadem pro Radoun, Chcebuz, Brocno v&. vydaného
stavebniho povoleni a téZ v poctu 6 paré pro Straci, PoCeplice, Chcebuz, Brocno a Radour
(tzn. projektové dokumentace v listinné podob& byly Méstu Stéti pfedany aZ po vydani
stavebnich povoleni).

MozZnost proplaceni ¢aste¢né provedeného dotacniho managementu spole¢nosti PROVOD -
inZenyrska ¢innost, s.r.0. v souladu s uzavienou smlouvou o dilo a dodatka €. 1 a 2 byla
opakované feSena, a to i prostfednictvim pravnich zastupcu obou smluvnich stran na osobnich
schuzkéch dne 27. 7. 2022 a dne 6. 9. 2022.

V souladu s uzavienou smlouvou o dilo a dodatki €. 1 a 2 méla spole¢nost PROVOD -
inZenyrské ¢innost, s.r.o. zajistit smluvni vztahy tykajicich se vécnych bfemen, nikoliv Mésto
Stéti (Mésto Stéti mélo zajistit pouze majetkopravni vyporadani pozemkd). Navrhy smiuv
o smlouvéach budoucich byly Mé&stu Stéti predloZeny aZ v prabéhu roku 2022. Pan starosta na
koordinagnich schizkach dokonce nabizel nékolikrat pomoc ze strany Mésta, aby se dané
zalezitosti urychlily. U nékterych smluv musela byt dokonce upravena projektova dokumentace
na zakladé pozadavku jednotlivych dotéenych organl, kdyZz toto zaviselo na zpracovani
spole€nosti PROVOD - inZenyrska &innost, s.r.o. Dale byly feSeny poZzadavky u trojstrannych
smluv mezi jednotlivymi smluvnimi stranami, projednéni téchto pozadavku vyZzadoval delSi
Casovy usek a usili.

PFipominky k nejasnostem v projektovych dokumentacich pro stavebni povoleni byly ze strany
odboru Ml zaslany spole¢nosti PROVOD - inZenyrska €innost, s.r.o. dne 24. 6. 2021. Nasledné
pfi predloZzeni opravenych ¢&asti projektovych dokumentaci dne 22.7.2021 spolecnosti
PROVOD - inZenyrska ¢innost, s.r.0. byly opétovné ze strany odboru Ml zaslany pfipominky,
a to dne 10. 8. 2021.

Dale, pfi predlozZeni projektovych dokumentaci pro provedeni stavby bylo zjisténo, Zze nami
objevené chyby v projektovych dokumentacich pro stavebni povoleni byly promitnuty i do
projektové dokumentace pro provedeni stavby. Pfipominky ktémto projektovym
dokumentacim byly ze strany odboru MI spole¢nosti PROVOD - inZenyrska cinnost, s.r.o.
zaslany dne 6. 6. 2022 a 10. 6. 2022. Nasledné& dne 1. 7. 2022 byla ze strany Mésta Stéti
zaslana vyzva k opravé pfedmétnych projektovych dokumentaci.

Zéaroven ivznesené dotazy uc€astnikl v ramci probihajiciho nadlimitniho vybérového fizeni
poukazuji na nejasnosti jak v projektové dokumentaci pro provedeni stavby, tak i ve vykazu
vymer. V ramci probihajiciho vybérového Fizeni bylo vzneseno jiz 16 dotaz(, a musela byt
prodlouzena Ihdta pro podani nabidek o jeden mésic, tzn. do 20. 9. 2022.

Pro vyhlaSeni nadlimitniho vybérového fizeni na pfedmétnou verejnou zakazku je nezbytna
zadavaci dokumentace, jejiz soucésti je mj. i projektova dokumentace pro provedeni stavby
s vykazem vymeér. Tento byl spole€nosti PROVOD - inZenyrska ¢innost, s.r.o. dopracovan az
dne 23. 6. 2022 a zadavaci dokumentace byla nasledné schvalena v RM dne 29. 6. 2022. Dle
probihajici vybérového fizeni vykazuji nékteré Casti zadavaci dokumentace zpracované
spole¢nosti PROVOD - inZenyrské& €innost, s.r.0. nejasnosti - viz odstavec vySe.

Rozpodet byl zaslan Méstu Stéti prostfednictvim emailu dne 23. 6. 2022 v 15.00 hod, tzn. pred
jednanim Zastupitelstva mésta Stéti, kdyz tento byl ve vysi 325 mil. K& bez DPH. V ramci
predané projektové dokumentace pro provedeni stavby dne 12. 7. 2022 byl vSak rozpocet jiz
ve vysi 378 mil. K& bez DPH.



Podklady pro SFZP k ex ante kontrole byly ze strany spole¢nosti PROVOD - inzenyrska
¢innost, s.r.o. pfislibeny dolozit v tydnu 28. 3. - 3. 4. 2022 s tim, Ze podrobny soupis praci
s poloZzkovym rozpoctem bude doloZen nasledné dne 11. 4. 2022. Nahledem do Agendového
informac¢niho systému (dale jen ,AlS*) bylo zji3téno, Ze podklady pro SFZP byly do AIS viozeny
az dne 26.4.2022 stim, Ze podrobny soupis praci s poloZzkovym rozpoétem bude
dopracovan. Neocenény podrobny soupis praci s polozkovym rozpoctem byl do AIS vloZen
dne 23. 6. 2022.

Zaroven sdélujeme, Ze spolecnost PROVOD - inzenyrska €innost, s.r.o. byla dopisy ze strany
Mésta Stéti dne 26. 4. 2022, 20. 5. 2022, 26. 5. 2022, 21. 6. 2022, 30. 6. 2022, 19. 8. 2022 a
29.8.2022 vyzyvana k feSeni pfedmétné investi¢ni akce.

Ne vSechny vefejné Casti pfipojek byly jiz povoleny tzemnim rozhodnutim. U fady z nich se
meénila trasa, technologie, pozemky apod. Déle se nékteré vefejné Casti pFipojek tykaji
vlastnikt RD, ktefi nebyli zahrnuti do puvodniho stavebniho Fizeni.

PFedmétné prohlaseni projektanta k zakazce bylo Méstu Stéti doruceno datovou schrankou
i emailem az dne 29.7.2022, nikoliv dne 24. 6. 2022. Pracovniky IT bylo provéfeno, Ze
v asovém rozmezi od 22. 6. 2022 - 28. 7. 2022 nebyl Mé&stu Stéti doruéen Zadny dokument
od spole¢nosti PROVOD — inZenyrsk& spole¢nost, s.r.o.

Z vy3e uvedenych davodd se nedomnivam, Ze bych na jednani Zastupitelstva mésta Stéti
konaného dne 23.6.2022 ,vyslovila nepfesnosti a pochybnosti tykajici se projektové,
inZenyrské a dotacni pfipravy vySe uvedené investi¢ni akce a dale ,zastupitele ne zcela
spravné a predevSim nedostate¢né informovala o pribéhu akce*“.

Ing. Monika Tydrichov4,
vedouci odboru Ml
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